

Devis Club Pilates / Krobat



ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>
À alexandre ▾

📧 lun. 2 sept. 2024 19:47 ☆ ↩ ⋮

Bonjour Alexandre,

Merci bien de trouver ci-joint le devis pour le club pilates Bordeaux.

Les lignes sans prix sont en cours d'étude.

Bien à toi,
Enes

Krobat Construction
1 Avenue Neil Armstrong
33700 Mérignac
05.23.53.14.96
www.krobat.fr

1 pièce jointe • Analyse effectuée par Gmail ⓘ

Devis
N° DEVIS: 0000000001
07/09/2024 - 12:00:00
Validité: 30 jours - 07/10/2024

Client
Alexandre Deschamps
1 Avenue Neil Armstrong
33700 Mérignac - 33700
05 23 53 14 96
entreprise@krobat.fr

Destinataire
Alexandre Deschamps
1 Avenue Neil Armstrong
33700 Mérignac - 33700

N°	Description	QTE	U.	PRIX U.	Prix	TOTAL HT
1	CLUB PILATES CLUB					0,00 €
1.1	INSTALLATION DE CHAUFFAGE					0,00 €

Devis_D2024000...

↩ Répondre ➡ Transférer



67 sur un grand nombre



CLUB PILATE BORDEAUX LE BOUSCAT - Confirmation de collaboration pour le chantier



Externes

Boîte de réception x



Carmen PEREZ CERVERA <carmen.perez-cervera@i... ven. 6 sept. 2024 17:54



À moi, atelier, Stephane, Emilien ▾

Bonjour,

Je tenais à vous confirmer que nous allons bien travailler ensemble sur le chantier CLUB PILATE à Bordeaux Le Bouscat. Le bon de commande est en cours de préparation et vous sera envoyé très prochainement.

Pour organiser le démarrage des travaux, je vous invite à contacter notre maître d'œuvre, Alexandre MENIN, afin de convenir ensemble des modalités et du planning.

Si vous avez des questions, je reste bien entendu à votre disposition.

Bien à vous,



Carmen PEREZ CERVERA

Directeur de Projet

07 60 61 64 82

<https://www.isospace.fr>



24-26, rue Louis Pasteur - 92100 Boulogne-Billancourt

Groupe *Isospace* - Notre philosophie est d'écrire ensemble le futur de vos lieux.

...

[Message tronqué] [Afficher l'intégralité du message](#)

↩ Répondre

↩ Répondre à tous

➡ Transférer

Club Pilates le Bouscat RDV de chantier " kickoff

" Externes Boîte de réception x



alexandre memin ATELIER17 <am@atelier-17.fr>

lun. 9 sept. 2024 10:49



À gt.electricite@orange.fr, moi, ecoplomberie33@gmail.com, Carmen, Emilien, Stephane ▾

Bonjour

Je vous informe que le 1^{er} rdv de chantier se tiendra ce mercredi 11/09/2024 à 10h00 sur le chantier

Votre présence est impérative

En vous remerciant par avance pour votre disponibilité

Bien cordialement



Envoyé à partir de [Courrier](#) pour Windows



Carmen PEREZ CERVERA <carmen.perez-cervera@i... lun. 9 sept. 2024 14:20



À alexandre, gt.electricite@orange.fr, moi, ecoplomberie33@gmail.com, Emilien, Stephane ▾

Bonjour à tous,

Merci de signer le contrat de sous-traitance sur PROVIGIS avec **ISOSPACE** RETAIL PARTNER

Bien à vous,



Carmen PEREZ CERVERA

Directeur de Projet

07 60 61 64 82

<https://www.isospace.fr>



24-26, rue Louis Pasteur - 92100 Boulogne-Billancourt

Groupe **Isospace** - Notre philosophie est d'écrire ensemble le futur de vos lieux.



65 sur un grand nombre



Club pilates le Bouscat. Boite a clefs



Externes

Boîte de réception x



alexandre memin ATELIER17 <am@atelier-17.fr>



lun. 9 sept. 2024 16:22



À moi, ecoplomberie33@gmail.com, gt.electricite@orange.fr, Carmen, Emilien ▾

Bonjour

Je vous informe que j'ai mis en place une boîte a clefs code 9597

dedans se trouvent la clef de la porte et la clef du rideau métallique électrique.

Merci de penser a refermer rideau et porte lors de votre départ et remettre les clefs dans la boite

Bien cordialement

Alexandre Mémin



Envoyé à partir de [Courrier](#) pour Windows

1 pièce jointe • Analyse effectuée par Gmail ⓘ



↩ Répondre

↩ Répondre à tous

➡ Transférer

Club Pilates Le Bouscat PLANNING



Externes

Boîte de réception x



alexandre memin ATELIER17 <am@atelier-17.fr>

lun. 9 sept. 2024 16:31



À ecoplomberie33@gmail.com, moi, gt.electricite@orange.fr, Carmen, Emilien, Stephane ▾

Bonjour à tous

Pour mémoire vous trouverez en PJ le planning qui vous a déjà été transmis avec un démarrage le 09/09/2024 et une livraison le 15/10.

Nous comptons sur votre vigilance pour le respecter car compte tenu des engagements commerciaux aucun retard ne pourra être accepté par le client.


Comptant sur votre engagement et votre professionnalisme

Bien cordialement



Envoyé à partir de [Courrier](#) pour Windows

1 pièce jointe • Analyse effectuée par Gmail ⓘ



↩ Répondre

↩ Répondre à tous

➡ Transférer

Club Pilates Le Bouscat Démarrage chantier



Externes

Boîte de réception x



alexandre memin ATELIER17 <am@atelier-17.fr>

lun. 9 sept. 2024 16:38



À ecoplomberie33@gmail.com, moi, gt.electricite@orange.fr, Carmen, Emilien, Stephane ▾

Messieurs,

Compte tenu du planning en votre possession et le timing serré du projet ,merci de me confirmer votre présence demain sur le chantier.

Bien cordialement



Envoyé à partir de [Courrier](#) pour Windows

↩ Répondre

↩ Répondre à tous

➡ Transférer

Club Pilates Le Bouscat CR chantier N°1



Externes

Boîte de réception x



alexandre memin ATELIER17 <am@atelier-17.fr> ven. 13 sept. 2024 10:47 ☆ ↶ ⋮

À moi, gt.electricite@orange.fr, ecoplomberie33@gmail.com, dsvconcept33@yahoo.fr, Emilien, Car ▾

Bonjour à tous vous trouverez en PJ le CR de chantier N°1.

Je vous rappelle que le planning est très serré et que nous ne pourrions pas avoir de temps supplémentaire.

Aussi merci de nous faire part de toutes vos remarques ou suggestions sans délais


Le prochain RDV de chantier se déroulera le mardi 17/09 à 9h00

Bien cordialement



Envoyé à partir de [Courrier](#) pour Windows

3 pièces jointes • Analyse effectuée par Gmail ⓘ



entreprise@krobat.fr

ven. 13 sept. 2024 12:18 ☆ ↶ ⋮

À alexandre, gt.electricite, ecoplomberie33, dsvconcept33, Emilien, Carmen, Stephane ▾

Bonjour,

Bonjour,

Nous ne pourrons pas être présents mardi matin.

Est-il possible de reporter la réunion à mardi à 14h00 ?

Bien Cordialement,
Enes DOGAN

Krobat Construction
1 Avenue Neil Armstrong
33700 Mérignac
06.13.85.15.17
www.krobat.fr

De : alexandre memin ATELIER17 <am@atelier-17.fr>

Envoyé : vendredi 13 septembre 2024 10:47

À : entreprise@krobat.fr <entreprise@krobat.fr>; gt.electricite@orange.fr;
ecoplomberie33@gmail.com; dsvconcept33@yahoo.fr

Cc : Emilien COLLIN <emilien.collin@isospace.fr>; Carmen PEREZ CERVERA <carmen.perez-cervera@isospace.fr>; Stephane DUC <stephane.duc@isospace.fr>

Objet : Club Pilates Le Bouscat CR chantier N°1

Importance : Haute



Mail Delivery Subsystem

ven. 13 sept. 2024 12:18



Message non distribué Un problème est survenu lors de la distribution de votre message à gt.elect...



atelier 17 <am@atelier-17.fr>

ven. 13 sept. 2024 12:32



À gt.electricite@orange.fr, ecoplomberie33@gmail.com, dsvconcept33@yahoo.fr, Emilien, Carmen, ▼

Possible pour moi
Eco plomberie 33 ?
GT électricité ?
DVS concept 33 ?

Cordialement
Alexandre Mémin

Envoyé à partir de [Outlook pour Android](#)

Commande N°CF1900003659 / RETAIL PARTNERS / KROBAT

Externes

Boîte de réception x



Romain DUCRET <romain.ducret@isospace.fr>

À moi, Carmen ▾

📧 jeu. 12 sept. 2024 16:47



Bonjour,

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint la Commande N° CF1900003659.

Pour la réception de votre facturation :

. Inscrivez le numéro de commande « CFxxxxx » sur votre facture

. Si la prestation est auto liquidée, merci de rappeler sur votre document : « Autoliquidation de la TVA en application de l'article 25 de la loi de finances du 29/12/2013 pour 2014, Code général des impôts article 283 2 nonies »

. Envoyez votre facture à compta@retail-partners.eu

Bien cordialement.

Romain DUCRET | Service Achats

Groupe **Isospace** - Notre philosophie est d'écrire ensemble le futur de vos lieux.

tel : 07.48.72.56.95

romain.ducret@isospace.fr


isospace.fr

24-26, rue Louis Pasteur - 92100 Boulogne-Billancourt

...

[Message tronqué] [Afficher l'intégralité du message](#)

1 pièce jointe • Analyse effectuée par Gmail ⓘ





Carmen PEREZ CERVERA <carmen.perez-cervera@isospace.fr>

jeu. 12 sept. 2024 18:38



À moi ▾

Bonjour Enes,

Stp, est ce que tu peux m'appeler ?

Merci,

Carmen PEREZ CERVERA

| Direction projets

| Groupe [Isospace](#) - Notre philosophie est d'écrire ensemble le futur de vos lieux.

| 07.60.61.64.82

| carmen.perez-cervera@isospace.fr

| [isospace.fr](https://www.isospace.fr)

| 24-26, rue Louis Pasteur - 92100 Boulogne-Billancourt

De : Romain DUCRET <romain.ducret@isospace.fr>

Envoyé : Thursday, September 12, 2024 4:47:36 PM

À : Enes DOGAN <entreprise@krobat.fr>

Cc : Carmen PEREZ CERVERA <carmen.perez-cervera@isospace.fr>

Objet : Commande N°CF1900003659 / RETAIL PARTNERS / KROBAT

...

[Message tronqué] [Afficher l'intégralité du message](#)



Carmen PEREZ CERVERA <carmen.perez-cervera@isospace.fr>

jeu. 12 sept. 2024 19:03



À atelier, Stephane, Emilien, Laurène, moi ▾

Bonjour Enes et Alexandre,

Ci-joint la première commande. (En attente de la dépose du podium)

Merci de nous envoyer un devis pour

- Fourniture et pose de miroirs en 6 mm + anti-éclat selon plan transmis



Carmen PEREZ CERVERA <carmen.perez-cervera@isospace.fr>

À atelier, Stephane, Emilien, Laurène, moi ▾

jeu. 12 sept. 2024 19:03



Bonjour Enes et Alexandre,

Ci-joint la première commande. (En attente de la dépose du podium)

Merci de nous envoyer un devis pour

- Fourniture et pose de miroirs en 6 mm + anti-éclat selon plan transmis
- Pose de bloc porte et ferme porte non fournis
- Pose tapis entrée (il s'agit d'un tapis PMR)
- Fourniture et pose des fenêtres + meneau bardage

Bien à vous,



Carmen PEREZ CERVERA

Directeur de Projet

07 60 61 64 82

<https://www.isospace.fr>



24-26, rue Louis Pasteur - 92100 Boulogne-Billancourt

Groupe **Isospace** - Notre philosophie est d'écrire ensemble le futur de vos lieux.

De : Romain DUCRET <romain.ducret@isospace.fr>

Envoyé : jeudi 12 septembre 2024 16:48

À : Enes DOGAN <entreprise@krobat.fr>

Cc : Carmen PEREZ CERVERA <carmen.perez-cervera@isospace.fr>

Objet : Commande N°CF1900003659 / RETAIL PARTNERS / KROBAT

Bonjour,

...

[Message tronqué] [Afficher l'intégralité du message](#)

1 pièce jointe • Analyse effectuée par Gmail ⓘ



ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>
À Carmen, atelier, Stephane, Emilien, Laurène ▾

ven. 13 sept. 2024 16:14 ☆ ↩ ⋮

Bonjour Carmen,

Merci bien de trouver ci-joint le devis pour les éléments en complément.
Il me manque le devis pour les fenêtres que je vais l'avoir Lundi.

Bien à toi,
Enes

—
Krobat Construction
1 Avenue Neil Armstrong
33700 Mérignac
05.23.53.14.96
www.krobat.fr

1 pièce jointe • Analyse effectuée par Gmail ⓘ





ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>

À Carmen, alexandre ▾

ven. 13 sept. 2024 16:27



Rebonjour,

Il manque la cloison SAA 140mm dans la commande (niveau R+1).
Est-ce que cela serait à ajouter au devis ?

Merci,
Cordialement



Carmen PEREZ CERVERA <carmen.perez-cervera@isospace.fr>

À moi, alexandre ▾

ven. 13 sept. 2024 17:34



Bonjour,

Suite à notre appel, oui c'est un oubli de ma part... Il sera dans cette deuxième commande

Bien à vous,



Carmen PEREZ CERVERA

Directeur de Projet

07 60 61 64 82

<https://www.isospace.fr>



24-26, rue Louis Pasteur - 92100 Boulogne-Billancourt

Groupe *Isospace* - Notre philosophie est d'écrire ensemble le futur de vos lieux.

De : ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>

Envoyé : vendredi 13 septembre 2024 16:28

À : Carmen PEREZ CERVERA <carmen.perez-cervera@isospace.fr>

Cc : alexandre memin ATELIER17 <am@atelier-17.fr>

Objet : Re: Commande N°CF1900003659 / RETAIL PARTNERS / KROBAT

Club pilates Externes Boîte de réception x



atelier 17 <am@atelier-17.fr>

lun. 16 sept. 2024 09:00 ☆ ↶ ⋮

À moi, Carmen, emilien.collin@isospace.fr, Stephane ▾

Bonjour
Merci de me faire un retour sur les sols du R+1 au niveau des podiums.

Cordialement
Alexandre Mémin

Envoyé à partir de [Outlook pour Android](#)



ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>

📧 lun. 16 sept. 2024 11:26 ☆ ↶ ⋮

À atelier, Carmen, emilien.collin@isospace.fr, Stephane ▾

Bonjour,

Suite à notre passage de ce week-end, au niveau de podium il y a 4 couches de matière avant d'être niveau parquet existant: deux revêtements su sol, une couche ragréage et une couche parquet supplémentaire (voir photos).

Pour le sol RdC: Il existe des irrégularités comprises entre 4 et 12 mm réparties sur la surface totale. Il ne sera pas possible de mettre en place du PVC en lames ou en dalle à l'état actuel.

Cordialement,
Enes DOGAN

Krobat Construction
1 Avenue Neil Armstrong
33700 Mérignac
05.23.53.14.96
www.krobat.fr

4 pièces jointes • Analyse effectuée par Gmail ⓘ



atelier 17 <am@atelier-17.fr>

lun. 16 sept. 2024 11:46 ☆ ↶ ⋮

À moi, Carmen, emilien.collin@isospace.fr, Stephane ▾

Merci Enes pour ce retour.
Nous verrons demain sur site comment nous allons gérer les sols du R+1.
Et je m'entretiendrai avec l'entreprise ADS 33 qui a réalisé le ragréage du RDC pour le compte du propriétaire.

Bien cordialement
Alexandre Mémin

Envoyé à partir de [Outlook pour Android](#)

De : ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>

Envoyé : lundi, septembre 16, 2024 11:26:38 AM

À : atelier 17 <am@atelier-17.fr>

Cc : Carmen PEREZ CERVERA <carmen.perez-cervera@isospace.fr>; emilien.collin@isospace.fr <emilien.collin@isospace.fr>; Stephane DUC <stephane.duc@isospace.fr>

Objet : Re: Club pilates

↶ Répondre

↶ Répondre à tous

➦ Transférer

Club Pilates chiffrages en attente Externes Boîte de réception x



alexandre memin ATELIER17 <am@atelier-17.fr>

mar. 17 sept. 2024 10:07 ☆ ↶ ⋮

À moi, Carmen, Emilien, Stephane ▾

Bonjour

Nous sommes toujours en attente de

- votre chiffrage pour les 2 fenetres du R+1
- Votre chiffrage pour la mise en place de renforts bois comme vu sur site et tels que décrits dans les pages 25 a 28 du Design Intent Pack

Dans l'attente

cordialement



Envoyé à partir de [Courrier](#) pour Windows

↶ Répondre

↶ Répondre à tous

↷ Transférer

Commande N°CF1900003665 / RETAIL PARTNERS / KROBAT

Externes

Boîte de réception x



Lydie LECOUR <lydie.lecour@isospace.fr>
À moi, Carmen ▾

mar. 17 sept. 2024 15:01

Bonjour,

Suite à notre demande, je vous prie de trouver ci-joint la commande n°.
Pourriez-vous, s'il vous plaît, me confirmer sa bonne réception ? Je vous en remercie.


Vous en souhaitant bonne réception.
Cordialement.

Lydie Le Cour,

...

[Message tronqué] [Afficher l'intégralité du message](#)

1 pièce jointe • Analyse effectuée par Gmail ⓘ



↳ Répondre

↵ Répondre à tous

➦ Transférer

À gt.electricite@orange.fr, moi, ecoplomberie33@gmail.com, maman, Carmen, Emilien, Stephane ▾

Bonjour a tous vous trouverez en PJ le CR de chantier N°2.

Je vous rappelle que le planning est très serré et que nous ne pourrons pas avoir de temps supplémentaire. Aussi merci de nous faire part de toutes vos remarques ou suggestions sans délais

Le prochain RDV de chantier se déroulera le mardi 24/09/2024 à 14h00

Bien cordialement



Envoyé à partir de [Courrier](#) pour Windows



← Répondre

« Répondre à tous

→ Transférer

TR: Reponse a votre demande de - COMMANDE CLI. C367588 / (Votre référence : CF1900003661) Externes Boîte de réception x

a alexandre memin ATELIER17 <am@atelier-17.fr>
À moi ▾

jeu. 19 sept. 2024 09:34 ☆ ↶ ⋮

Enes
Pour info ci-dessous

Bien a toi




Envoyé à partir de [Courier](#) pour Windows

De : [Carmen PEREZ CERVERA](#)
Envoyé le : jeudi 19 septembre 2024 09:22
À : [Emilien COLLIN](#); [atelier 17](#); [Stephane DUC](#)
Cc : [Zina MERAKEB](#); [Julien VERLHAC](#)
Objet : TR: Reponse a votre demande de - COMMANDE CLI. C367588 / (Votre référence : CF1900003661)

Bonjour,

Pour info, les portes ne seront pas livrées avant le 27/09 ...

Bien à vous,

 **Carmen PEREZ CERVERA**
Directeur de Projet
07 60 61 64 82
<https://www.isospace.fr>
 Une image contenant noir, noir et blanc, cercle Description générée automatiquement
 Une image contenant Graphique, capture d'écran, logo, Police Description générée automatiquement
 Une image contenant Caractère coloré, Graphique, cercle, graphisme Description générée automatiquement

De : Fabre, Aubervilliers <Aubervilliers@fabre-lebeau.fr>

Envoyé : jeudi 19 septembre 2024 09:06

À : Carmen PEREZ CERVERA <carmen.perez-cervera@isospace.fr>; Morel, Pierre-come <Pierre-Come.Morel@fabre-lebeau.fr>

Cc : Lydie LECOUR <lydie.lecour@isospace.fr>

Objet : RE: Reponse a votre demande de - COMMANDE CLI. C367588 / (Votre référence : CF1900003661)

Bonjour,

Enlèvement prévu pour le 27.09.2024

Cordialement



L'équipe Commerciale

- ☐ 01 53 56 38 38
- ☐ aubervilliers@fabre-lebeau.fr
- ☐ 114 Rue Léopold Réchossière
- ☐ 93 300 Aubervilliers
- ☐



De : Carmen PEREZ CERVERA <carmen.perez-cervera@isospace.fr>

Envoyé : mercredi 18 septembre 2024 17:51

À : Fabre, Aubervilliers <Aubervilliers@fabre-lebeau.fr>; Morel, Pierre-come <Pierre-Come.Morel@fabre-lebeau.fr>

Cc : Lydie LECOUR <lydie.lecour@isospace.fr>

Objet : TR: Reponse a votre demande de - COMMANDE CLI. C367588 / (Votre référence : CF1900003661)

Envoyé : mercredi 18 septembre 2024 17:51

À : Fabre, Aubervilliers <Aubervilliers@fabre-lebeau.fr>; Morel, Pierre-come <Pierre-Come Morel@fabre-lebeau.fr>

Cc : Lydie LECOUR <lydie.lecour@isospace.fr>

Objet : TR: Reponse a votre demande de - COMMANDE CLI. C367588 / (Votre référence : CF1900003661)

Bonjour,

S'il vous plaît, pourriez-vous nous confirmer une date d'enlèvement ?

Vendredi 20/09 ou Lundi 23/09 ?

Bien cordialement,

Carmen PEREZ CERVERA

 Une image contenant Visage humain, personne, habits, mur Description générée automatiquement

Directeur de Projet

07 60 61 64 82

<https://www.isospace.fr>

 Une image contenant noir, noir et blanc, cercle Description générée automatiquement

 Une image contenant Graphique, capture d'écran, logo, Police Description générée automatiquement

 Une image contenant Caractère coloré, Graphique, cercle, graphisme Description générée automatiquement

 Une image contenant Graphique, symbole, logo, Police Description générée automatiquement

24-26, rue Louis Pasteur - 92100 Boulogne-Billancourt

Groupe **Isospace** - Notre philosophie est d'écrire ensemble le futur de vos lieux.

De : AUBERVILLIERS F & L <AUBERVILLIERS@FABRE-LEBEAU.FR>

Envoyé : lundi 16 septembre 2024 12:36

À : Lydie LECOUR <lydie.lecour@isospace.fr>

Cc : pierre-come.morel@fabre-lebeau.fr

Objet : Reponse a votre demande de - COMMANDE CLI. C367588 / (Votre référence : CF1900003661)

 **logo agence**

Commande N°CF1900003677 / RETAIL PARTNERS / KROBAT

Externes

Boîte de réception x



Lydie LECOUR <lydie.lecour@isospace.fr>
À moi, Carmen ▾

ven. 20 sept. 2024 09:43 ☆ ↶ ⋮

Bonjour,

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint la Commande N° CF1900003677.

Pour les achats de fournitures (hors sous-traitants) :
Merci de nous retourner systématiquement un Accusé Réception chiffré confirmant les conditions de règlement et la date de livraison.

Aucune modification tarifaire ne sera acceptée sans accord préalable.

Pour la réception de votre facturation :
. Inscrivez le numéro de commande « CFxxxxx » sur votre facture
. Si la prestation est auto liquidée, merci de rappeler sur votre document : « Autoliquidation de la TVA en application de l'article 25 de la loi de finances du 29/12/2013 pour 2014, Code général des impôts article 283 2 nonies »
. Envoyez votre facture à compta@retail-partners.eu

Bien cordialement.

...

[Message tronqué] [Afficher l'intégralité du message](#)

1 pièce jointe • Analyse effectuée par Gmail ⓘ



↶ Répondre

↶ Répondre à tous

➦ Transférer

RE : Dimensions fenêtres / Club Pilates Bordeaux

Externes

Boîte de réception x

🖨️ 🔗

a

alexandre memin ATELIER17 <am@atelier-17.fr>
À moi, Emilien, Carmen, Stephane ▼

mar. 24 sept. 2024 18:04

★ ↶ ⋮

Enes merci pour ce retour.

Pourrais tu nous signifier la moins value des fenetres « standard » proposées par rapport au « sur mesure » initialement chiffrées.

Dans l'attente

Bien a toi



Envoyé à partir de [Courier](#) pour Windows

De : [ENES DOGAN](#)
Envoyé le : mardi 24 septembre 2024 17:51
À : [alexandre memin ATELIER17](#)
Objet : Dimensions fenêtres / Club Pilates Bordeaux

Bonjour Alexandre,

Je reviens vers toi pour la fenêtre de R+1 à Club Pilates Bordeaux,

Dimensions actuelles de fenêtre existante: 197H x 280L (de mur au mur).

Les dimensions des fenêtres que nous pouvons avoir rapidement (HxL):
165x120 (Livraison sous 3 semaines, nous pouvons peut-être avoir sous 4 jours)
185x110 (Livraison sous 3 semaines)
155x120 (Livraison sous 3 semaines)
135x120 (Livraison sous 4 jours)

En cas d'un largeur de 120 par exemple, il faut compter 2x120 = 240 largeur totale de deux fenêtres, ce qui nous laisse un bardage (ou maçonnerie) entre 30 et 40 cm.

Bien à toi,
Enes

TR: Club Pilates le Bouscat - ragréage

Externes

Boîte de réception x



alexandre memin ATELIER17 <am@atelier-17.fr>

mar. 24 sept. 2024 18:43 ☆ ↶ ⋮

À moi, Emilien, Stephane, Carmen ▾

Enes

Merci de dégager au plus vite le rdc afin que la Sté DSV33 puisse faire ses reprises de ragréage

Bien a toi



Envoyé à partir de [Courrier](#) pour Windows

De : [maman david](#)

Envoyé le :mardi 24 septembre 2024 18:37

À : [alexandre memin ATELIER17](#)

Objet :Re: Club Pilates le Bouscat - ragréage

Bonjour comme je vous avez déjà dit quand le local il

Vas être vide je peux intervenir

Merci

Envoyé de mon iPhone

Le 24 sept. 2024 à 18:25, alexandre memin ATELIER17 <[am@atelier-17.fr](#)> a écrit :

David

Comme évoqué lors de la dernière réunion veuillez trouver ci-joint les photos du sol ainsi que localisation des endroits présentant des irrégularités qui nécessitent un rechargement.



Envoyé à partir de [Courrier](#) pour Windows

Fw: TR: Commande N°CF1900003666 / RETAIL PARTNERS / MC CONCEPT



Externes Boîte de réception x



atelier 17 <am@atelier-17.fr>
À moi ▾

mer. 25 sept. 2024 12:29 ☆ ↶ ⋮

Bonjour Enes
Merci de prendre en compte le mail ci dessous et les PJ

Bien a toi
Alexandre

Envoyé à partir de [Outlook pour Android](#)

De : Carmen PEREZ CERVERA <carmen.perez-cervera@isospace.fr>
Envoyé : mercredi, septembre 25, 2024 11:40:32 AM
À : atelier 17 <am@atelier-17.fr>; Emilien COLLIN <emilien.collin@isospace.fr>
Objet : TR: Commande N°CF1900003666 / RETAIL PARTNERS / MC CONCEPT

Pour info,

Tu trouveras en pièce jointe l'ar de commande.

Ainsi que le numéro de commande pour l'enlèvement de la colle par vos équipes sur Bordereaux.

Bien à vous ,



Carmen PEREZ CERVERA
Directeur de Projet
07 60 61 64 82

<https://www.isospace.fr>



24-26, rue Louis Pasteur - 92100 Boulogne-Billancourt
Groupe *Isospace* - Notre philosophie est d'écrire ensemble le futur de vos lieux.

De : Kelly Lopes <klopes@mcconcept78.fr>

Envoyé : mardi 24 septembre 2024 08:54

À : Lydie LECOUR <lydie.lecour@isospace.fr>

Cc : Carmen PEREZ CERVERA <carmen.perez-cervera@isospace.fr>; Illéna Rodrigues <irodrigues@mcconcept78.fr>

Objet : Re: Commande N°CF1900003666 / RETAIL PARTNERS / MC CONCEPT

Bonjour Lydie,

Tu trouveras en pièce jointe l'ar de commande.

Ainsi que le numéro de commande pour l'enlèvement de la colle par vos équipes sur Bordereaux.

En te souhaitant bonne réception,

Bien à toi.



Kelly LOPES DA SILVA

Responsable Agence

75 Bis Route de Corneilles - 78500 Sartrouville• France

Tel: +33(0) 1 70 46 11 39 Mob : +33(0) 6 15 22 41 71





Adoptez l'éco-attitude, n'imprimez ce mail que si c'est vraiment nécessaire

Le lun. 23 sept. 2024 à 13:47, Lydie LECOUR <lydie.lecour@isospace.fr> a écrit :

Bonjour,

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint la Commande N° CF1900003666.

ANNULE ET REMPLACE SOUS LE MEME NUMERO

Merci de confirmer le jours de livraison auprès de Carmen.

Bien cordialement.

Lydie

2 pièces jointes • Analyse effectuée par Gmail ⓘ



↩ Répondre

➡ Transférer

TR: DEMANDE DE PRIX - TRANSPORT PARIS - BORDEAUX

Externes

Boîte de réception x



Carmen PEREZ CERVERA <carmen.perez-cervera@isospace.fr>

mer. 25 sept. 2024 15:31



À moi, Sophie, Catherine, Emilien, atelier ▾

Bonjour,

En raison des désagréments survenus ce matin, la livraison est reprogrammée pour ce soir à 22h30.

Cordialement,



Carmen PEREZ CERVERA

Directeur de Projet

07 60 61 64 82

<https://www.isospace.fr>



24-26, rue Louis Pasteur - 92100 Boulogne-Billancourt

Groupe *Isospace* - Notre philosophie est d'écrire ensemble le futur de vos lieux.



De : Catherine Bui Simple2ship <catherine.bui@simple2ship.fr>

Envoyé : lundi 23 septembre 2024 11:55

À : Carmen PEREZ CERVERA <carmen.perez-cervera@isospace.fr>

Cc : Sophie Simple2ship <sophie.bui@simple2ship.fr>

Objet : Re: DEMANDE DE PRIX - TRANSPORT PARIS - BORDEAUX

Carmen,

Pour cette expédition, je peux vous proposer une camionnette avec hayon pouvant charger demain les 3 sites dans cet ordre (94, 93, 92) pour livraison mercredi 25/09 à 8h30 pour un forfait de 1420eur ht

Bien à vous

Catherine

Le 23 sept. 2024 à 09:25, Carmen PEREZ CERVERA <carmen.perez-cervera@isospace.fr> a écrit :

Bonjour,

L'estimation est de 130KG pour KTY et Le poids approximatif de cette commande est entre 230 et 270 Kg pour FABRE .

Les colis ne vont pas plus de 5 kg.

Merci,

Carmen PEREZ CERVERA

| Direction projets
| Groupe [Isospace](#) - Notre philosophie est d'écrire ensemble le futur de vos lieux.
| 07.60.61.64.82
| carmen.perez-cervera@isospace.fr
| isospace.fr
| 24-26, rue Louis Pasteur - 92100 Boulogne-Billancourt

De : Catherine Bui Simple2ship <catherine.bui@simple2ship.fr>

Envoyé : Saturday, September 21, 2024 10:36:02 AM

À : Carmen PEREZ CERVERA <carmen.perez-cervera@isospace.fr>

Cc : Sophie Simple2ship <sophie.bui@simple2ship.fr>

Objet : Re: DEMANDE DE PRIX - TRANSPORT PARIS - BORDEAUX

Carmen,

Afin de voir si ça rentre dans un 20m3 ou s'il faut un porteur pourriez vous me donner le poids svp?

Merci

Envoyé de mon iPhone

Le 20 sept. 2024 à 16:22, Carmen PEREZ CERVERA <carmen.perez-cervera@isospace.fr> a écrit :

Bonjour,

Vous avez raison, il s'agit que de trois palettes + les deux cartons

Afin de voir si ça rentre dans un 20m3 ou s'il faut un porteur pourriez vous me donner le poids svp?

Merci

Envoyé de mon iPhone

Le 20 sept. 2024 à 16:22, Carmen PEREZ CERVERA <carmen.perez-cervera@isospace.fr> a écrit :

Bonjour,

Vous avez raison, il s'agit que de trois palettes + les deux cartons

Premier enlèvement KTY , 1 à 2 palettes dont les portes vitrées. / Ci-joint Commande N°CF1900003660 - 2 PALETTES
2150x1000 x hauteur 600mm

Adresse

32 rue Gay Lussac
94430 CHENNEVIERES SUR MAR
France

Deuxième enlèvement FABRE, 6 blocs portes / Ci-joint Commande N°CF1900003661 – 1 PALETTE 2150x1000 x hauteur
600mm

Adresse

114, rue Léopold Réchossière
93300 AUBERVILLIERS
France

Troisième enlèvement ISOSPACE Panneaux MDF dim 95*25*10 + 183*55*10 + Mitigeur (voir photo, colis amazon)

Adresse

24-26, rue Louis Pasteur –
92100 Boulogne-Billancourt

Date de Livraison 25/09 à 08h30

18 Av. de la Libération Charles de Gaulle, 33110 Le Bouscat

Contact ENES 0613851517

Bien à toi,

Carmen PEREZ CERVERA
<image003.png> Directeur de Projet
07 60 61 64 82


De : catherine.bui@simple2ship.fr <catherine.bui@simple2ship.fr>

Envoyé : vendredi 20 septembre 2024 16:04

À : Carmen PEREZ CERVERA <carmen.perez-cervera@isospace.fr>

Cc : Sophie Simple2ship <sophie.bui@simple2ship.fr>

Objet : Re: DEMANDE DE PRIX - TRANSPORT PARIS - BORDEAUX

Pourrais tu me confirmer à quoi correspond les 4 PAL ? car tu as mis 1 ou 2 palettes à retirer dans le 94
Le reste ce sont 6 blocs portes à recup dans le 93 et panneaux + mitigeur à Boulogne.

Merci pour ton retour

De : catherine.bui@simple2ship.fr <catherine.bui@simple2ship.fr>

Date : vendredi, 20 septembre 2024 à 15:59

À : Carmen PEREZ CERVERA <carmen.perez-cervera@isospace.fr>

Cc : Sophie Simple2ship <sophie.bui@simple2ship.fr>

Objet : Re: DEMANDE DE PRIX - TRANSPORT PARIS - BORDEAUX

OK je vais voir avec hayon mais attention pour les palettes de 215x100, le hayon ne servira pas il faudra de quoi decharger ou déchargement à la main.

Pour la livraison tres tot le matin, j'aurai besoin de connaitre l'heure de livraison également

Merci

De : Carmen PEREZ CERVERA <carmen.perez-cervera@isospace.fr>

Date : vendredi, 20 septembre 2024 à 15:04

À : Catherine Bui Simple2ship <catherine.bui@simple2ship.fr>

Cc : Sophie Simple2ship <sophie.bui@simple2ship.fr>

Objet : RE: DEMANDE DE PRIX - TRANSPORT PARIS - BORDEAUX

Bonjour Catherine,

Dimensions 4 palettes : environ 2150x1000 x hauteur 600mm

En latéral, vu les dimensionnés des palettes je te laisse me guider ...

De : Catherine Bui Simple2ship <catherine.bui@simple2ship.fr>

Envoyé : vendredi 20 septembre 2024 14:12

À : Carmen PEREZ CERVERA <carmen.perez-cervera@isospace.fr>

Cc : Sophie Simple2ship <sophie.bui@simple2ship.fr>

Objet : Re: DEMANDE DE PRIX - TRANSPORT PARIS - BORDEAUX

Bonjour Carmen,

-Pourriez vous me donner les dimensions des palettes svp?

Que je sache si tout rentrera dans un 20m3 ? Et s'il faut charger en latéral ?

-en fonction des dimensions palettes et si vous avez besoin d'un hayon, Vous avez le nécessaire pr charger à Boulogne et dans le 94?

Merci par avance pr vos retours
Catherine

Envoyé de mon iPhone

Le 20 sept. 2024 à 13:24, Carmen PEREZ CERVERA <carmen.perez-cervera@isospace.fr> a écrit :

Bonjour Catherine,

J'espère que tu vas bien. On doit organiser un transport pour Bordeaux et il faudra passer récupérer le matériel suivant

Date d'enlèvement, 24/09

1. KTY , 1 à 2 palettes dont les portes vitrées. / Ci-joint Commande N°CF1900003660

Adresse

32 rue Gay Lussac
94430 CHENNEVIERES SUR MAR
France

2. FABRE, 6 blocs portes / Ci-joint Commande N°CF1900003661

Adresse

114, rue Léopold Réchossière
93300 AUBERVILLIERS
France

3. Panneaux MDF dim 95*25*10 + 183*55*10

Club Pilates Le Bouscat CRN°3 Externes Boîte de réception x



alexandre memin ATELIER17 <am@atelier-17.fr>

mer. 25 sept. 2024 19:16 ☆ ↶ ⋮

À moi, gt.electricite@orange.fr, ecoplomberie33@gmail.com, maman, Emilien, Carmen, Stephane ▾

Bonjour

Veuillez trouver en PJ le CRN°3 du projet cité en objet.

Je constate le fait que nous sommes globalement en retard sur le planning et j'en appelle a votre professionnalisme pour mettre en œuvre les moyens nécessaires pour y recoller.

Restant a votre écoute

Bien cordialement



Envoyé à partir de [Courrier](#) pour Windows

1 pièce jointe • Analyse effectuée par Gmail ⓘ



↶ Répondre

↶ Répondre à tous

➦ Transférer

46 sur un grand nombre

Club Pilates / Bordeaux / Réception de marchandise

Externes

Boîte de réception x

K

ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>

À alexandre, Carmen, Emilien

lun. 30 sept. 2024 07:23

☆

↶

⋮

Bonjour,

Nous avons commencé à installer les portes sur le chantier Club Pilates à Bordeaux,
Il manque une huisserie de porte en effet:
Nombre de porte livré: 7 (dont une porte coulissante)
Nombre de huisserie livrée: 5

Bien cordialement,
Enes DOGAN

—

Krobat Construction
1 Avenue Neil Armstrong
33700 Mérignac
05.23.53.14.96
www.krobat.fr

C

Carmen PEREZ CERVERA <carmen.perez-cervera@isospace.fr>

À moi, alexandre, Emilien

lun. 30 sept. 2024 09:59

☆

↶

⋮

Bonjour,

J'ai envoyé à Fabre votre mail pour avoir plus d'informations.

Je vous appelle dès que j'ai un retour.

Bien à vous,



Carmen PEREZ CERVERA

Directeur de Projet

07 60 61 64 82

<https://www.isospace.fr>







24-26, rue Louis Pasteur - 92100 Boulogne-Billancourt

Groupe *Isospace* - Notre philosophie est d'écrire ensemble le futur de vos lieux.

De : ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>
Envoyé : lundi 30 septembre 2024 07:23
À : alexandre memin ATELIER17 <am@atelier-17.fr>; Carmen PEREZ CERVERA <carmen.perez-cervera@isospace.fr>; Emilien COLLIN <emilien.collin@isospace.fr>
Objet : Club Pilates / Bordeaux / Réception de marchandise



Carmen PEREZ CERVERA <carmen.perez-cervera@isospace.fr>

lun. 30 sept. 2024 15:52 ☆ ↶ ⋮

À moi, alexandre, Emilien ▾

Bonjour,

Vous trouverez ci-joint le bon de commande contrôlé lors du chargement.

Merci de confirmer si c'est une erreur de commande

Cordialement



Carmen PEREZ CERVERA

Directeur de Projet

07 60 61 64 82

<https://www.isospace.fr>



24-26, rue Louis Pasteur - 92100 Boulogne-Billancourt

Groupe *Isospace* - Notre philosophie est d'écrire ensemble le futur de vos lieux.

De : ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>
Envoyé : lundi 30 septembre 2024 07:23
À : alexandre memin ATELIER17 <am@atelier-17.fr>; Carmen PEREZ CERVERA <carmen.perez-cervera@isospace.fr>; Emilien COLLIN <emilien.collin@isospace.fr>
Objet : Club Pilates / Bordeaux / Réception de marchandise

Bonjour,

1 pièce jointe • Analyse effectuée par Gmail ⓘ



ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>

À Carmen, alexandre, Emilien ▾

mar. 1 oct. 2024 07:02



Bonjour,

Le bon de commande est correct. Mais les articles reçus ne sont pas ceux de la commande.

Vous trouverez ci-joint des photos des huisseries reçues.

Nous devrions avoir 4 portes poussant droit et 2 portes poussant gauche (sur le bon de commande et sur les plans)

Sauf que nous avons reçu 2 portes poussant droit, 2 portes poussant gauche et une porte qui a été mal livrée (un huisserie avec des paumelles de chaque côté).

Sur les huisseries livrées, nous avons installé 2 portes au rez-de-chaussée et une porte au premier étage. Il reste 3 portes à installer au premier étage. Nous avons actuellement une porte poussant gauche de disponible pour la Chambre 2 du premier étage et il manque deux portes poussant droites pour la Chambre 1 et la Salle de bain.


-> Sur le plan, la porte pour la Chambre 2 est une poussant gauche, mais il est préférable d'installer une poussant droite.

Idéalement, il est préférable de remplacer la porte poussant gauche disponible par une poussant droit et de livrer deux portes poussant droites.

S'il y a une agence Fabre à Bordeaux, nous pouvons effectuer le changement.

Cordialement,
Enes DOGAN

6 pièces jointes • Analyse effectuée par Gmail ⓘ



Cordialement,
Enes DOGAN

...

6 pièces jointes • Analyse effectuée par Gmail ⓘ



Carmen PEREZ CERVERA <carmen.perez-cervera@isospace.fr>

mar. 1 oct. 2024 09:52 ☆ ↶ ⋮

À moi, alexandre, Emilien ▾

Bonjour Enes,

J'ai déjà transmis l'info à Fabre.

Dès que j'ai un retour , je vous appelle

Merci,

Carmen PEREZ CERVERA

| Direction projets
| Groupe **Isospace** - Notre philosophie est d'écire ensemble le futur de vos lieux.
| 07.60.61.64.82
| carmen.perez-cervera@isospace.fr
| [isospace.fr](https://www.isospace.fr)
| 24-26, rue Louis Pasteur - 92100 Boulogne-Billancourt

Club Pilates CR chantier N°4 Externes Boîte de réception x



alexandre memin ATELIER17 <am@atelier-17.fr>

mar. 1 oct. 2024 19:05 ☆ ↶ ⋮

À moi, ecoplomberie33@gmail.com, gt.electricite@orange.fr, maman, equerre@hotmail.fr, Emilien, Carmen, Stephane ▼

Bonjour veuillez trouver en PJ le CR N°4

Tout d'abord je vous rappelle que la réunion de chantier se tient tous les mardis à 14h00.

La réunion de chantier permet de faire le point sur l'avancement des lots, identifier les problèmes et si possible y répondre et surtout coordonner tous les lots.

Vous comprendrez donc que votre présence est impérative au risque de mettre en péril le planning !

Ceci dit vous trouverez en PJ le planning (qui vous a déjà été diffusé) et vous pourrez constater le retard !!! sachant que la livraison est prévue le 15/10 et qu'aucun retard ne sera toléré, je vous demande de tout mettre en œuvre pour respecter ce planning et vos engagements.

PS : je serai à nouveau demain sur le chantier comme tous les jours depuis le 27/09 (y compris le samedi) en espérant avoir la bonne surprise d'y voir un peu plus d'activité


Comptant sur votre professionnalisme

Bien cordialement



Envoyé à partir de [Courier](#) pour Windows

2 pièces jointes • Analyse effectuée par Gmail ⓘ



Ragréage au Sol Externes Boîte de réception x



ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>
À alexandre ▾

mer. 2 oct. 2024 08:23 ☆ ↶ ⋮

Bonjour Alexandre,

Merci de trouver ci-dessous les tarifs de fourniture / pose ragréage:

Ragréage autolissant: 13,80€ / m2
Ragréage fibré: 22,40€ / m2

Comme j'ai précisé, les reprises ne sont pas possibles. Il faut mettre 4mm de ragréage à minima afin d'obtenir une surface sans vagues. Il y aura toujours un minimum de pente.

Cordialement,
Enes

Krobat Construction
1 Avenue Neil Armstrong
33700 Mérignac
05.23.53.14.96
www.krobat.fr



atelier 17 <am@atelier-17.fr>
À Emilien, Stephane, Carmen, moi ▾

mer. 2 oct. 2024 08:44 ☆ ↶ ⋮

Merci Enes mais j'ai besoin du chiffrage de reprise des défauts de niveau que tu as identifiés au RDC

Dans l'attente

Bien a toi

Alexandre Mémin

Envoyé à partir de [Outlook pour Android](#)

De : ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>
Envoyé : mercredi, octobre 2, 2024 8:24:00 AM
À : alexandre memin ATELIER17 <am@atelier-17.fr>
Objet : Ragréage au Sol

Club Pilates POINT PLANNING RETARD

Externes

Boîte de réception x



alexandre memin ATELIER17 <am@atelier-17.fr>

mar. 1 oct. 2024 17:57 ☆ ↶ ⋮

À moi, Emilien, Stephane, Carmen ▾

Enes

Malgré mes alertes et mes passages quasi quotidien ces derniers jours je constate ce jour que l'avancement sur tes lots sont très en retard par rapport au planning et que en dépit de ma demande les moyens humains n'ont pas été adaptés ... personne vendredi a 14h30 ; personne samedi apres midi ;2 personnes hier personne aujourd'hui !

Cette situation est inadmissible et comme dit et écrit en début de chantier nous réceptionnons le 15/10 et aucun retard ne sera toléré .

MERCI DE MOBILISER TOUTES TES RESSOURCES POUR RECUPERER CE RETARD D'ICI DIMANCHE

Comptant sur ta réactivité et ton engagement sur ce projet

Dans l'attente

Bien a toi



Envoyé à partir de [Courrier](#) pour Windows



Emilien COLLIN <emilien.collin@isospace.fr>

mer. 2 oct. 2024 10:03 ☆ ↶ ⋮

À Julien, Ana, moi, Stephane, Carmen, alexandre ▾

Bonjour Enes,

Nous n'avons pas eu l'occasion de nous rencontrer et j'aurais souhaité le faire dans un autre contexte.

A ce jour je me rends compte que le planning n'est pas du tout respecté, nous avons des engagements à respecter auprès de notre client !

Pour rappel d'autre intervenant dépendants de votre installation arrive à partir de vendredi, et je vois que par les photos les bandes ne sont pas commencée, pas de peinture, pas de sols....

Je vous prie de bien vouloir mettre en place **TOUS LES EFFECTIFS** que vous avez afin de redresser immédiatement l'état du chantier et son avancement.

Je serais sur place demain milieu de matinée, j'espère que je pourrais constater la bonne prise en compte de ce mail.

Nous n'avons pas eu l'occasion de nous rencontrer et j'aurais souhaité le faire dans un autre contexte.

A ce jour je me rends compte que le planning n'est pas du tout respecté, nous avons des engagements à respecter auprès de notre client !

Pour rappel d'autre intervenant dépendants de votre installation arrive à partir de vendredi, et je vois que par les photos les bandes ne sont pas commencée, pas de peinture, pas de sols....

Je vous prie de bien vouloir mettre en place **TOUS LES EFFECTIFS** que vous avez afin de redresser immédiatement l'état du chantier et son avancement.

Je serais sur place demain milieu de matinée, j'espère que je pourrais constater la bonne prise en compte de ce mail.

Très cordialement



Emilien COLLIN

Directeur de Projet

07 64 01 96 92

<https://www.isospace.fr>



24-26, rue Louis Pasteur - 92100 Boulogne-Billancourt

Groupe **Isospace** - Notre philosophie est d'écrire ensemble le futur de vos lieux.


Photos du chantier / Club Pilates Bordeaux



ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>
À Emilien, alexandre ▾

sam. 5 oct. 2024 00:44 ☆ ↶ ⋮









Krobat Construction
1 Avenue Neil Armstrong
33700 Mérignac
05.23.53.14.96
www.krobat.fr

↩ Répondre

↩ Répondre à tous

➡ Transférer

CLUB PILATE Le Bouscat - Prise ne compte planning

Externes

Boîte de réception x



Emilien COLLIN <emilien.collin@isospace.fr>

ven. 4 oct. 2024 12:05



À moi, alexandre, Ana, Carmen, Stéphane, Julien, Zina, Laurène ▾

Bonjour,

Suite à ma visite sur site je me permets de vous alerter encore une fois sur le planning.

@ENES DOGAN suite à vos engagements que je cite :

- Fin placard RDC le 05/10/24
- Fin peinture RDC le 06/10/24
- Fin sols RDC le 08/10/24

Je vous ai joint le planning **NON MODIFIABLE** pris en compte par vos soins.

RAPPEL sur les dates importantes :

- Réception client : le 15/10/24
- Réception et installation des matériaux par l'équipe USA : le 17/10/24

Je vous demande s'il vous plaît de nous envoyer par mail + WhatsApp un rapport photo TOUS LES JOURS afin de pouvoir confirmer que vous respectez vos engagements, sans quoi je serais obligé de prendre des mesures correctives.

Merci à vous



Emilien COLLIN

Directeur de Projet

07 64 01 96 92


<https://www.isospace.fr>



24-26, rue Louis Pasteur - 92100 Boulogne-Billancourt

Groupe *Isospace* - Notre philosophie est d'écrire ensemble le futur de vos lieux.





atelier 17 <am@atelier-17.fr>
À moi, Ana, Carmen, Stéphane, Julien, Zina, Laurène, Emilien ▾

ven. 4 oct. 2024 15:44 ☆ ↩ ⋮

Bonjour Enes
Je rebondis sur le mail d'Emilien pour te rappeler que la société DSV33 interviendra demain samedi pour une action corrective sur le ragréage du RDC.
Vous devez en amont leur identifier déblayer les zones a reprendre

Cordialement
Alexandre Mémin

Envoyé à partir de [Outlook pour Android](#)

De : Emilien COLLIN <emilien.collin@isospace.fr>
Envoyé : vendredi, octobre 4, 2024 12:05:58 PM
À : ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>; alexandre memin ATELIER17 <am@atelier-17.fr>
Cc : Ana ARAUJO <ana.araujo@isospace.fr>; Carmen PEREZ CERVERA <carmen.perez-cervera@isospace.fr>; Stéphane DUC <stephane.duc@retail-partners.eu>; Julien VERLHAC <julien.verlhac@isospace.fr>; Zina MERAKEB <zina.merakeb@isospace.fr>; Laurène FARDIN <laurene.fardin@retail-partners.eu>
Objet : CLUB PILATE Le Bouscat - Prise ne compte planning



ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>
À atelier, Ana, Carmen, Stéphane, Julien, Zina, Laurène, Emilien ▾

ven. 4 oct. 2024 19:11 ☆ ↩ ⋮

Bonjour Emilien,

Bien reçu votre mail,

Nous sommes sur le chantier et nous nous efforçons d'avancer sur les tâches qui nous concernent.



ENES DOGAN <entreprise@krobot.fr>

À atelier, Ana, Carmen, Stéphane, Julien, Zina, Laurène, Emilien ▼

ven. 4 oct. 2024 19:11



Bonjour Emilien,

Bien reçu votre mail,

Nous sommes sur le chantier et nous nous efforçons d'avancer sur les tâches qui nous concernent.

Concernant les dates, c'est bien conforme pour le placo et le sol.

Par contre, la peinture RdC sera pour les tâches ponçage + 1er couche le 06/10/24.

2e couche, soit la fin de la peinture RdC sera plutôt début semaine prochaine (temps de séchage).

Réception des miroirs est prévu le Jeudi 10 Octobre (sauf les miroirs ajoutés ultérieurement 1.1, 2.1, 3.1, 6.1, 7.1, 10.1, 11.1, 12.1).

Je tiens à préciser que les délais sont très serrés, et que nous avons des commandes qui n'ont pas été reçues et validées.

Même si cela reste administratif, cela peut avoir un impact sur l'avancement des travaux.

Alexandre,

Nous allons indiquer les zones à corriger. La surface d'intervention sera bien propre pour demain matin.

Je vous envoie par Whatsapp les photos.

Cordialement,

Enes

--

Krobot Construction
1 Avenue Neil Armstrong
33700 Mérignac
05.23.53.14.96
www.krobot.fr



atelier 17 <am@atelier-17.fr>

sam. 5 oct. 2024 18:22



À moi, Ana, Carmen, Stéphane, Julien, Zina, Laureène, Emilien ▼

Bonjour Enes

Je sors du chantier a l'instant tu devais faire les carrelages et faiences aujourd'hui mais rien n'est fait, ni la peinture noire du plafond du studio...

Merci de me rappeler pour me tenir informé de ce changement de programme qui m'inquiète a nouveau

Cordialement

Alexandre Mémin

Envoyé à partir de [Outlook pour Android](#)

De : ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>

Envoyé : vendredi, octobre 4, 2024 7:11:37 PM

À : atelier 17 <am@atelier-17.fr>

Cc : Ana ARAUJO <ana.araujo@isospace.fr>; Carmen PEREZ CERVERA <carmen.perez-cervera@isospace.fr>; Stéphane DUC <stephane.duc@retail-partners.eu>; Julien VERLHAC <julien.verlhac@isospace.fr>; Zina MERAKEB <zina.merakeb@isospace.fr>; Laureène FARDIN <laurene.fardin@retail-partners.eu>; Emilien COLLIN <emilien.collin@isospace.fr>

Objet : Re: CLUB PILATE Le Bouscat - Prise ne compte planning



Carmen PEREZ CERVERA <carmen.perez-cervera@isospace.fr>

sam. 5 oct. 2024 18:28



À atelier, moi, Ana, Stéphane, Julien, Zina, Laureène, Emilien ▼

Bonjour,

Merci de nous transmettre les cotes des vitrages demain en urgence.

Bien à vous,

Carmen PEREZ CERVERA

| Direction projets

| Groupe [Isospace](#) - Notre philosophie est d'écrire ensemble le futur de vos lieux.

| 07.60.61.64.82

| carmen.perez-cervera@isospace.fr

| [isospace.fr](https://www.isospace.fr)



ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>

À Carmen, atelier, Ana, Stéphane, Julien, Zina, Laurene, Emilien ▾

📧 lun. 7 oct. 2024 00:29



Bonjour,

Veuillez trouver ci-joint les photos de l'avancement du chantier,

A ce jour, nous avons réalisé :

- Peinture noire du plafond au rez-de-chaussée
- Première couche de peinture de tous les murs
- Carrelage et faïence au rez-de-chaussée

Nous avons commencé le sol aujourd'hui (nettoyage et application d'une 1er couche). La pose des dalles se fera demain.

Je vous ferai parvenir les dimensions des vitrages une fois les encadrements des cloisons amovibles posés.

Merci de m'informer :

- État de la livraison des blocs-portes
- Dimensions du miroir n°13 (dans la salle PT room)

Je vous informerai de l'avancement des travaux.

Cordialement,

Enes DOGAN

9 pièces jointes • Analyse effectuée par Gmail ⓘ





Carmen PEREZ CERVERA <carmen.perez-cervera@isospace.fr>
À moi, atelier, Ana, Stéphane, Julien, Zina, Laurène, Emilien ▼

7 oct. 2024 07:52 ☆ ↩ ⋮

Bonjour,

Pour assurer la date de fin de chantier, nous avons impérativement besoin des dimensions des vitrages aujourd'hui en urgence. Merci de prendre les dispositions nécessaires.

Bien à vous,



Carmen PEREZ CERVERA

Directeur de Projet
07 60 61 64 82

<https://www.isospace.fr>



24-26, rue Louis Pasteur - 92100 Boulogne-Billancourt
Groupe *Isospace* - Notre philosophie est d'écrire ensemble le futur de vos lieux.



De : ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>

Envoyé : lundi 7 octobre 2024 00:29

À : Carmen PEREZ CERVERA <carmen.perez-cervera@isospace.fr>

Cc : atelier 17 <am@atelier-17.fr>; Ana ARAUJO <ana.araujo@isospace.fr>; Stéphane DUC <stephane.duc@retail-partners.eu>; Julien VERLHAC <julien.verlhac@isospace.fr>; Zina MERAKEB <zina.merakeb@isospace.fr>; Laurène FARDIN <laurene.fardin@retail-partners.eu>; Emilien COLLIN <emilien.collin@isospace.fr>



ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>

8 oct. 2024 00:18 ☆ ↩ ⋮

À Carmen, atelier, Ana, Stéphane, Julien, Zina, Laurène, Emilien ▼

Bonjour,

Merci de trouver les photos de l'avancement du chantier.

Cordialement















Krobat Construction
1 Avenue Neil Armstrong
33700 Mérignac
05.23.53.14.96
www.krobat.fr



ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>

À Carmen, atelier, Ana, Stéphane, Julien, Zina, Laurene, Emilien ▼

8 oct. 2024 00:22



Bonjour,

Ci-dessous les côtes des vitrages pour cloison modulaire RdC:

Cloison p40
400x1000 X 2
627x 2455 X2

Cloison p100
323x 2860. X2
1000x 790. X2
670 x 2860. X2

Cordialement

Krobat Construction
1 Avenue Neil Armstrong
33700 Mérignac
05.23.53.14.96
www.krobat.fr

↩ Répondre

↩ Répondre à tous

➡ Transférer

CLUB PILATES Le Bouscat !! URGENT !!

Externes

Boîte de réception x



alexandre memin ATELIER17 <am@atelier-17.fr>

mar. 8 oct. 2024 12:36



À gt.electricite@orange.fr, moi, Emilien, Carmen, Stephane, julien.verlhac@isospace.fr ▾

Bonjour Messieurs

Comme vous le savez ce chantier est pour nous de la plus grande importance , la reception est prévu le 15/10 /2024 et comme déjà dit aucun retard de livraison ne peut etre envisagé.

Depuis plusieurs jours nous insistons pour que le retard pris sur le planning initial (voir PJ) soit rattrapé et il a été convenu ensemble de certaines échéances qui ne sont toujours pas tenues .

De plus lors de mon passage sur chantier ce matin le constat est le suivant

Effectif GT ELEC : 0

KROBAT : 1 (poseur fenêtre R+1)

Merci de revenir ce jour sur ce mail pour nous décrire les moyens correctifs que vous comptez mettre en œuvre pour respecter vos engagements


Dans l'attente

cordialement



Envoyé à partir de [Courrier](#) pour Windows

1 pièce jointe • Analyse effectuée par Gmail ⓘ





Julien VERLHAC <julien.verlhac@isospace.fr>

mar. 8 oct. 2024 13:03



À Junior, alexandre, gt.electricite@orange.fr, moi, Emilien, Carmen, Stephane ▾

Messieurs,

Je rappelle que la réception est prévue ce mardi 15/10/2024, l'équipe USA du client arrive le 17/10 installer tout le merch.

Il est absolument inacceptable qu'il n'y ai personne depuis ce matin sur le chantier vu son état d'avancement ! Cela devrait plutôt être une fourmilière !

@Krobat, Enes Drogan : il devrait y avoir sur le chantier des plaquistes, des plafistes, des menuisiers, des manuts, des débarras, du nettoyage, des peintres ! bref au moins 8/10 personnes devraient s'afférer pour tenir le délai d'ouverture -> vous ne répondez même pas au téléphone, Alexandre a essayé de vous joindre à X reprises ! !

@GT Elec : vous aviez indiqué avoir des équipes aujourd'hui à Alexandre pour finir le chantier cette semaine – où sont vos équipes ?? -> vous ne répondez pas au téléphone non plus, Alexandre a essayé de vous joindre à X reprises !

Je vais être clair, il est hors de question de ne pas honorer nos engagements de planning auprès de CLUB PILATE, si les effectifs nécessaires au respect du planning tels que décrits ci-dessus n'étaient pas au rendez-vous dès la réunion de 14h cet après midi alors ce ne sera pas la peine de revenir sur le chantier. Nous serions alors dans l'obligation de réagir sine die avec d'autres équipes pour finaliser le chantier à vos frais et risques et vous interdirons tout accès au chantier.

Comptant sur une réaction vive et professionnelle de votre part avant 14h sans faute donc,

Cdt.



Julien VERLHAC

Directeur d'exploitation

06 86 86 17 85 / 01 45 11 98 44

<https://www.isospace.fr>



24-26, rue Louis Pasteur - 92100 Boulogne-Billancourt

Groupe *Isospace* - Notre philosophie est d'écrire ensemble le futur de vos lieux.



De : alexandre memin ATELIER17 <am@atelier-17.fr>

Envoyé : mardi 8 octobre 2024 12:36

À : gt.electricite@orange.fr; entreprise@krobat.fr <entreprise@krobat.fr>

Cc : Emilien COLLIN <emilien.collin@isospace.fr>; Carmen PEREZ CERVERA <carmen.perez-cervera@isospace.fr>; Stephane DUC <stephane.duc@isospace.fr>; Julien VERLHAC <julien.verlhac@isospace.fr>

Objet : CLUB PILATES Le Bouscat !! URGENT !!

39 sur un grand nombre

CLUB PILATES PROPRETE CHANTIER

Externes

Boîte de réception x

a

alexandre memin ATELIER17 <am@atelier-17.fr>

mar. 8 oct. 2024 13:14

☆

↶

⋮

À moi, Emilien, Carmen, Stephane, julien.verlhac@isospace.fr ▼

Enes

Comme déjà signalé a plusieurs reprises le chantier est dans un état d'encombrement et de saleté inacceptable !

Merci de prévoir un débarras ainsi qu'un nettoyage cet après midi .

Dans le cas contraire nous ferons intervenir une entreprise extérieure a vos frais .

-

Comptant sur votre réactivité

cordialement

A17

ALEXANDRE MÉMIN
ATELIER 17
OPC-MOE-AMO
06 63 80 22 36

Envoyé à partir de [Courier](#) pour Windows

↶ Répondre

↶ Répondre à tous

➦ Transférer

38 sur un grand nombre

CLUB PILÂTES a faire ce jour

Externes

Boîte de réception x

a

alexandre memin ATELIER17 <am@atelier-17.fr>

mar. 8 oct. 2024 17:46

☆

↶

⋮

À moi, Emilien, Carmen, Stephane, julien.verlhac@isospace.fr, junior.lubber@isospace.fr ▼

Enes

comme vu ce jour a faire **IMPERATIF AUJOURD'HUI**

- Découpe pour encastrement tapis de sol
- Evacuation gravois et nettoyage chantier
- Donner la date de livraison des « mapple boards »

Bien sur nous faire un point avancement photos avant de quitter le chantier

cordialement

A17

ALEXANDRE MÉMIN
ATELIER 17
OPC-MOE-AMO
06 63 80 22 36

Envoyé à partir de [Courier](#) pour Windows

↶ Répondre

↶ Répondre à tous

➦ Transférer

Club Pilates CR chantier N°5 Externes Boîte de réception x



alexandre memin ATELIER17 <am@atelier-17.fr>

mar. 8 oct. 2024 19:30 ☆ ↶ ⋮

À moi, ecoplomberie33@gmail.com, gt.electricite@orange.fr, maman, Alain, Emilien, junior.lubber@isospace.fr, Carmen, Stephane, julien.verlhac@isospace.f

Bonjour a tous
Vous trouverez en PJ le CRN°5 du projet Club Pilates

Information importante / le mobilier du LOBBY sera livré et mis en place le 10/10/24 cette zone doit donc impérativement etre terminée pour le 09/10

Comme prévu la reception avec le client se déroulera le 15/10/2024 aussi nous ferons une pré-reception le 13/10 a 9h00
(votre présence est requise).

D'ici là nous comptons sur votre engagement pour déployer les toutes les ressources humaines et matérielles nécessaires pour tenir cette date

Bien cordialement



Envoyé à partir de [Courier](#) pour Windows

1 pièce jointe • Analyse effectuée par Gmail ⓘ



↶ Répondre

↶ Répondre à tous

➦ Transférer

From: ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>
Sent: Wednesday, October 9, 2024 7:24 PM
To: alexandre memin ATELIER17 <am@atelier-17.fr>
Subject: Devis TS / Club Pilates

...

[Message tronqué] [Afficher l'intégralité du message](#)

1 pièce jointe • Analyse effectuée par Gmail ⓘ



ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>

mer. 9 oct. 2024 20:21 ☆ ↶ ⋮

À am@atelier-17.fr, emilien.collin@isospace.fr, stephane.duc@isospace.fr, julien.verlhac@isospace.fr ▼

Bonsoir Alexandre,

Très bien, entendu.

Merci bien,
Enes

Krobat Construction
1 Avenue Neil Armstrong
33700 Mérignac
05.23.53.14.96
www.krobat.fr

↶ Répondre

↶ Répondre à tous

➦ Transférer

CLUB PILATES ACTIONS URGENTES Externes Boîte de réception x

a

alexandre memin ATELIER17 <am@atelier-17.fr>

mar. 8 oct. 2024 19:18 ☆ ↩ ⋮

À moi, Emilien, Carmen, junior.lubber@isospace.fr, julien.verlhac@isospace.fr, Stephane ▾

ENES ,

Malgré nos nombreuses relances force est de constater le retard accumulé aussi pour ne pas mettre plus en péril le chantier nous avons acté ensemble ce jour en réunion les points suivants :

- Début de la mise en peinture des murs et reprise des manques peinture noire plafond studio 09/10 fin 10/10 effectif minimum 2 pers
- Finition et reprise BA 13au RDC finir pour le 09/10 effectif 3 pers
- Plafonds 600x600 RDC finir pour le 10/10 effectif « équipe BA13 »
- Carrelages RDC et R+1 finir 09/10 effectif 2 pers
- Livraison et pose des miroirs le 10/10 (équipe spécifique)
- Pose des plinthes 09/10
- Faire découpe pour tapis de sol 08/10
- Débarras et nettoyage 08/10
- Donner date de livraison « maple boards » 08/10

Pour mémoire la zone LOBBY doit être impérativement terminée pour le 09/10 au soir



Envoyé à partir de [Courrier](#) pour Windows

K

ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>

mer. 9 oct. 2024 22:57

À alexandre, Emilien, Carmen, junior.lubber@isospace.fr, julien.verlhac@isospace.fr, Stephane ▼

Bonjour,

Merci de trouver ci-joint les photos du chantier.

Pour information, nous avons réalisé aujourd'hui:

- Peinture accueil, PT Room et Sanitaire RdC
- Mise en places des renforts (3 niveaux) -> Réalisé à 70%.
- Calfatements des espace cloison / plafond
- Enduit Chambre 1 à R+1
- Faux plafond au RdC (les dalles seront posées demain)
- Plinthes RdC (il manque acrylique niveau Studio qui sera réalisé demain)



ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>

À alexandre, Emilien, Carmen, junior.lubber@isospace.fr, julien.verlhac@isospace.fr, Stephane ▾

mer. 9 oct. 2024 22:57



Bonjour,

Merci de trouver ci-joint les photos du chantier.

Pour information, nous avons réalisé aujourd'hui:

- Peinture accueil, PT Room et Sanitaire RdC
- Mise en places des renforts (3 niveaux) -> Réalisé à 70%.
- Calfeutrements des espace entre cloison / plafond
- Enduit Chambre 1 à R+1
- Faux plafond au RdC (les dalles seront posées demain)
- Plinthes RdC (il manque acrylique niveau Studio qui sera réalisé demain)

Merci bien,

Cordialement

Krobat Construction
1 Avenue Neil Armstrong
33700 Mérignac
05.23.53.14.96
www.krobat.fr

...

5 pièces jointes • Analyse effectuée par Gmail ⓘ



URGENT - TO DO LIST EXE CLUB PILATE BORDEAUX

Externes

Boîte de réception x



Emilien COLLIN <emilien.collin@isospace.fr>

jeu. 10 oct. 2024 10:43



À alexandre, moi, Junior, Julien, Ana, Stéphane, Laurène ▾

Bonjour à tous,

Suite à ma visite d'hier voici les points d'attentions **URGENT** à traiter.

—COMMUN— <12/10/24

Un nettoyage complet doit être réalisé compris, dépoussiérage et mise en peinture de propreté Au vu de l'état dans lequel ont été mis les murs, suite aux manutentions de matériaux.

Aucune protection n'a été installée pour protéger ses murs de ce fait, une peinture De propreté blanche doit être faite sur les espaces communs du rez-de-chaussée et la montée d'escalier.

—RDC—

Lobby: <11/10/24

- les goulottes dans la gorge lumineuse
 - Faire la peinture De la vitrine.
 - Finir l'entrée ragréage + entrée sol PVC
 - Finir la peinture et les joints acryliques au droit des plinthes
 - Peinture, à ne pas oublier à l'entrée (actuellement en vert) Au niveau du sas de l'entrée.
- poser des plaintes dans le local vestiaire
- fermer le faux plafond dans le local vestiaire
- Rappel !! La zone doit être équipée et entièrement libéré pour le jeudi 10 octobre.

Studio: <13/10/24

- Poser les vitrages dans la cloison, modulaire
- poser la porte carrées dans la cloison modulaire
- terminer les renforts pour les miroirs, Spring, Board
- poser les plaintes, dont toute la pièce
- poser les miroirs dans toutes les salles
- faire la mise en peinture des murs, non recouverts.
- Poser les luminaires.
- Calfeutrer tous les trous de gaine

Sanitaire: <13/10/24

- Poser le Geberit.
- Poser la barre P.M R.
- poser le lavement et raccorder en eau
- faire la Sur les murs
- poser le faux plafond de table
- équiper la porte de hénuille et ferme porte



Travaux de cuisine :

- Poser la barre P.M R.
- poser le lavement et raccorder en eau
- faire la Sur les murs
- poser le faux plafond de table
- équiper la porte de béquille et ferme porte

P.T room : <13/10/24

- Finir le sol PVC, au fond de la pièce
- fermer le faux plafond
- faire la peinture
- poser les vitrages sur les cloisons, modulaire
- poser la porte claret sur la cloison, modulaire.
- Poser les plaintes.

ATTENTION : Toutes les mises en service, électricité et plomberie, ainsi que les tests d'étanchéité et de fonctionnement doivent être réalisés avant le 12 octobre 2024 midi.

-

Nettoyage du RDC le 14/10/24

Réception client le 15/10/24

-

-

—R+1—

salle de réunion : <18/10/24

- faire la vitrification du sol Parquet
- Finir les enduits et fermé en Placo, la cloison ouverte
- fermer le faux plafond, démontable e
- Finir les peintures

Cuisine : <20/10/24

- Poser carrelage carrelage dans la cuisine
- déposer l'ancien miroir
- fermer le plafond
- poser la kitchenette

Sanitaire : <18/10/24

- finir, bande et enduit sur le coffrage du geberit
- Équiper le lave main
- Poser la porte et sa quincaillerie.
- Poser carrelage

Salle de bain : <20/10/24

- finir carrelage
- poser la cabine de douche.

Cuisine : <20/10/24

- Poser carrelage carrelage dans la cuisine
- déposer l'ancien miroir
- fermer le plafond
- poser la kitchenette

Sanitaire : <18/10/24

- finir, bande et enduit sur le coffrage du geberit
- Équiper le lave main
- Poser la porte et sa quincaillerie.
- Poser carrelage

Salle de bain : <20/10/24

- finir carrelage
- poser la cabine de douche.
- Enduit et peinture sur le faux plafond.

Chambre numéro une : <22/10/24

- Tout à faire !

Chambre numéro deux : <22/10/24

- Tout à faire !

Nettoyage du R+1 + commun le 23/10/24

Réception le 24/10/24

Je compte sur la mobilisation de tous pour respecter nos engagements auprès du client

Cordialement



Emilien COLLIN

Directeur de Projet

07 64 01 96 92

<https://www.isospace.fr>



24-26, rue Louis Pasteur - 92100 Boulogne-Billancourt

Groupe *Isospace* - Notre philosophie est d'écrire ensemble le futur de vos lieux.



[Message tronqué] [Afficher l'intégralité du message](#)



ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>

ven. 11 oct. 2024 07:57 ☆ ↩ ⋮

À Emilien, alexandre, Junior, Julien, Ana, Stéphane, Laurène ▾

Bonjour,

Merci de trouver ci-joint les photos du chantier d'hier soir.

Nous avons réalisé:

Renforts et pose miroirs (terminé)
Faux plafond RdC (terminé)
Avancement de la peinture (80%)
Plinthes (terminé)

Cordialement
Enes DOGAN











Krobat Construction
1 Avenue Neil Armstrong
33700 Mérignac
05.23.53.14.96
www.krobat.fr

...



ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>
À Emilien, alexandre, Junior, Julien, Ana, Stéphane, Laurène ▾

11 oct. 2024 21:38 ☆ ↶ ⋮

Bonjour,

Nous avons effectué les tâches suivantes:

- nettoyage complet du chantier
- évacuation des déchets
- avancement du placo à l'étage

Notre peintre a malheureusement quitté le chantier suite à un désagrément avec l'équipe **isospace** hier.

Une autre équipe 3 personnes sous notre responsabilité sera sur site hier afin de terminer la peinture.

Bien Cordialement,
Enes DOGAN

Krobat Construction
1 Avenue Neil Armstrong
33700 Mérignac
05.23.53.14.96
www.krobat.fr

...

↶ Répondre

↶ Répondre à tous

➡ Transférer

Club pilates 12/10 Externes Boîte de réception x



atelier 17 <am@atelier-17.fr>

📧 sam. 12 oct. 2024 09:42 ☆ ↶ ⋮

À moi, Emilien, junior.lubber@isospace.fr, Stephane, Julien ▾

Bonjour
Ce jour 9:30 malgré nos échanges d'hier un seul peintre présent (contre 3 prévus)
Pas de plaquistes
Et toujours personne pour réaliser le tapis de sol de l'entrée (photo en PJ)

Merci de nous faire un retour d'urgence sur ces points

Envoyé à partir de [Outlook pour Android](#)

1 pièce jointe • Analyse effectuée par Gmail ⓘ



↶ Répondre

↶ Répondre à tous

➦ Transférer



ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>
À atelier, junior.lubber@isospace.fr, Emilien, Stephane, Julien ▾

dim. 13 oct. 2024 14:06 ☆ ↶ ⋮

Bonjour,

Notre menuisier est sur place, et ce qu'il constate que les maple board bougent quand on essaie de faire bouger TRX avec la force. Les TRX ne présente pas une risque de decollage.

Le support est bien monté avec des chevilles et vis longs soit jusqu'au le mur mitoyenne.
Il est bien rigide. Malgré tous, l'ensemble des maple board, TRX et LED lumineuse sont montés. Alors que pour refuser le support ou bien constater / proposer une rectification il fallait monter un maple board + TRX sans la mise en place des LED.

Actuellement nous sommes nous attendons l'enlevement des LEDs pour pouvoir procéder enlevement des maple board et constater les support.

Cordialement,
Enes DOGAN



atelier 17 <am@atelier-17.fr>
À moi, junior.lubber@isospace.fr, Emilien, Stephane, Julien ▾

dim. 13 oct. 2024 15:10 ☆ ↶ ⋮

Enes
N'ayant pas pu apporter une réponse ce jour malgré ton déplacement sur site je te donne rendez-vous demain 14/10 a 8h00 afin que nous puissions statuer sur qui fait quoi et comment .

Cordialement
Alexandre Mémin

Envoyé à partir de [Outlook pour Android](#)

De : ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>
Envoyé : dimanche, octobre 13, 2024 2:06:20 PM
À : atelier 17 <am@atelier-17.fr>
Cc : junior.lubber@isospace.fr <junior.lubber@isospace.fr>; Emilien COLLIN <emilien.collin@isospace.fr>; Stephane DUC <stephane.duc@isospace.fr>; Julien VERLHAC <julien.verlhac@isospace.fr>
Objet : Re: Club pilates !!! URGENT !!!



atelier 17 <am@atelier-17.fr>

dim. 13 oct. 2024 15:10



À moi, junior.lubber@isospace.fr, Emilien, Stephane, Julien ▾

Enes

N'ayant pas pu apporter une réponse ce jour malgré ton déplacement sur site je te donne rendez-vous demain 14/10 à 8h00 afin que nous puissions statuer sur qui fait quoi et comment .

Cordialement

Alexandre Mémin

Envoyé à partir de [Outlook pour Android](#)

De : ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>

Envoyé : dimanche, octobre 13, 2024 2:06:20 PM

À : atelier 17 <am@atelier-17.fr>

Cc : junior.lubber@isospace.fr <junior.lubber@isospace.fr>; Emilien COLLIN <emilien.collin@isospace.fr>; Stephane DUC <stephane.duc@isospace.fr>; Julien VERLHAC <julien.verlhac@isospace.fr>

Objet : Re: Club pilates !!! URGENT !!!



ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>

dim. 13 oct. 2024 15:38



À atelier, junior.lubber@isospace.fr, Emilien, Stephane, Julien ▾

Bonjour Alexandre,

D'accord, je suis site actuellement.

Je serais ici également demain 8h00.

↩ Répondre

↩ Répondre à tous

➡ Transférer

30 sur un grand nombre

Club Pilates fixation TRX

K

ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>
À alexandre, Emilien, Julien

lun. 14 oct. 2024 20:21

Bonjour,

Suite à notre intervention aujourd'hui concernant les supports TRX, nous avons démonté un panneau et mis en place une solution de fixation. Malgré les supports en bois que nous avons mis en place, le mur s'est effondré lorsque le poids a été retiré de l'extrémité du système TRX. Les murs sont très faibles en effet.

Nous avons mis en place des ancrages chimiques qui sont actuellement fonctionnels. Il faudra ouvrir et installer des ancrages chimiques sur l'ensemble du mur où se trouvent les panneaux TRX. La solution ayant été trouvée, pouvez-vous m'informer sur la prise en charge financière de cette opération ?

Cordialement,
Enes

--
Krobat Construction
1 Avenue Neil Armstrong
33700 Mérignac
05.23.53.14.96
www.krobat.fr

Répondre

Répondre à tous

Transférer

29 sur un grand nombre

Club pilates point effectifs

Externes

Boîte de réception x

a

atelier 17 <am@atelier-17.fr>
À moi, Emilien, junior.lubber@isospace.fr, Stephane, Julien

mar. 15 oct. 2024 11:10

Enes

A 11h il n'y a qu'un menuisier et un peintre !

Ce n'est pas ce qui était prévu hier .et jamais tu ne pourras tenir les délais annoncés hier

Merci de renforcer les équipes dès maintenant.

Dans l'attente de confirmation par retour de mail

Cdt
Alexandre Mémin

Envoyé à partir de [Outlook pour Android](#)

Répondre

Répondre à tous

Transférer

mar. 15 oct. 2024 15:29 ☆ ↩ ⋮

Bonjour,

Nous nous efforçons de réaliser l'ensemble des travaux qui nous ont été confié. Malgré notre effort, je voudrais vous informer que nous ne serons pas en mesure de réaliser les travaux suivants:

COMMANDE N°CF1900003659 -> Ponçage et vitrification de parquet / Localisation: Appartement

Est-il possible d'enlever de notre marché ce lot ? Merci bien d'avance,

Cordialement

Enes DOĞAN

Krobat Construction
1 Avenue Neil Armstrong
33700 Mérignac
05.23.53.14.96
www.krobat.fr


← Répondre

« Répondre à tous

↪ Transférer

Externes

Boîte de réception x



mar. 15 oct. 2024 16:45 ☆ ↩ ⋮

Enes

je compte sur toi pour respecter les engagements pris ce jour :

14/11

- pose des vitrages des cloisons modulaires et porte clarite de la PT room
- Pose PVC à l'entrée et finition PVC PT room
- évacuation des gravois et matériaux non utilisés
- Rangement propre des matériaux au R+1

15/11

- Avant 10h00 ,nettoyage des ouvrages réalisés (carrelages, PVC, cloisons ,portes,etc...)
- A partir de 10h00 personne au Rdc travaux uniquement au R+1 le temps de la reception avec le client

cordialement



[Message tronqué] [Afficher l'intégralité du message](#)

← Répondre

« Répondre à tous

→ Transférer

26 sur un grand nombre

Club Pilates reception client

Externes

Boîte de réception x

a

am@atelier-17.fr

À moi, gt.electricite, Emilien, Junior, Stéphane, Julien

mar. 15 oct. 2024 16:54

☆ ↶ ⋮

Messieurs
En raison de la reception client qui se déroulera demain 16/10 a 11h00 merci de bien vouloir laisser la zone rdc sans travaux ,dégagée de tous gravois ,matériaux et outillage et PROPRE.
Merci de concentrer vos actions au R+1 pendant la reception en évitant les travaux bruyants.

Comptant sur votre compréhension

Bien cordialement


...
[Message tronqué] [Afficher l'intégralité du message](#)

↶ Répondre

↶ Répondre à tous

➜ Transférer

25 sur un grand nombre

Cloison amovible / Club Pilates Bordeaux

K

ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>

À alexandre, Emilien, Stephane, Julien

mar. 15 oct. 2024 20:19

☆ ↶ ⋮

Bonjour,

Nous avons commencé la montage des vitres des cloisons amovibles aujourd'hui suite à la livraison des vitrages en fin de matinée.

Nous avons un soucis au niveau de joints / vitrages qui nous empêche de mettre en place les vitres. Le soucis est que les joints qui sont livrés avec cloison sont pour les vitrages 33.2. Sauf que les vitrages livrées aujourd'hui sont des vitrages 55.2. Ce qui rends impossible la mise en place. Il faut:

- Soit changer les vitrages afin de remplacer avec 33.2
- Soit changer les joints et apporter des joints fins compatibles avec des vitrages 55.2.

Nous avons installé la porte clarite.

Merci d'avance,
Cordialement

Enes DOGAN

--
Krobat Construction
1 Avenue Neil Armstrong
33700 Mérignac
05.23.53.14.96
www.krobat.fr

↶ Répondre

↶ Répondre à tous

➜ Transférer

Club Pilates rdv fin de chantier

Externes

Boîte de réception x



atelier 17 <am@atelier-17.fr>

jeu. 17 oct. 2024 18:39 ☆ ↶ ⋮

À moi, junior.lubber@isospace.fr, Emilien, Stephane, Julien ▼

Enes

Pour faire suite a notre réunion de ce matin avec Julien Verlhac je te donne rdv demain 18/10/2024 a 9:30 pour faire le point sur les travaux effectués et restants .

Cette réunion valant arrêt des travaux pour l'entreprise Krobat.

Nous ferons également un point sur les matériaux

Merci de te munir de tes commandes et devis

Bien cordialement

Alexandre Mémin

Envoyé à partir de [Outlook pour Android](#)

↶ Répondre

↶ Répondre à tous

➦ Transférer

23 sur un grand nombre

Club Pilates

Externes

Boîte de réception x

a

atelier 17 <am@atelier-17.fr>

À moi, Emilien, Julien, junior.lubber@isospace.fr, Stephane

lun. 21 oct. 2024 14:01

Enes

Pour faire suite à notre rdv de vendredi dernier merci de bien vouloir revenir vers moi aujourd'hui pour caler une date d'intervention cette semaine (idéalement jeudi) pour finaliser les réserves sur le carrelage .

Cordialement
Alexandre Mémin

Envoyé à partir de [Outlook pour Android](#)

6 pièces jointes • Analyse effectuée par Gmail



K

ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>

À atelier, Emilien, Julien, junior.lubber@isospace.fr, Stephane

lun. 21 oct. 2024 16:21

Bonjour Alexandre,

Bien reçu, c'est bon pour l'intervention Jeudi 24 afin d'effectuer la reprise des réserves.

Cordialement,
Enes DOGAN

—
Krobat Construction

22 sur un grand nombre

Club Pilates faux plafond

Externes

Boîte de réception x

a

atelier 17 <am@atelier-17.fr>

À moi, junior.lubber@isospace.fr, Emilien, Julien, Stephane

jeu. 24 oct. 2024 07:38

Enes

Comme convenu lors de notre rdv " DGD" de vendredi dernier merci de nous livrer avant demain (vendredi) midi le complément de matériaux nécessaires à la réalisation des faux plafonds modulaires 600x600 du R+1 prévus au marché.

Bien cordialement

Alexandre Mémin

Envoyé à partir de [Outlook pour Android](#)

← Répondre

↩ Répondre à tous

→ Transférer

TR: Externes Boîte de réception x



am@atelier-17.fr

À moi, junior.lubber, Emilien, Stéphane, Julien ▾

📧 lun. 28 oct. 2024 08:21 ☆ ↩ ⋮

Enes
Comme évoqué hier merci de reprendre ce jour
RDC

- Barre de seuil WC a poser
- Cales miroirs a déposer

R+1

- SDB finalier le carrelage + barre de seuil
- SDB Baguette murale de finition entre faïence et BA13
- SDB bouche VMC
- WC baguette finition sur faïence gébérît
- WC barre de seuil
- cuisine finalier le carrelage + barre de seuil

voir avec Junior pour le matériel manquant

- faux plafond
- porte a galandage
- capuchons paumelles
- ...



cordialement



Envoyé à partir de [Outlook pour Android](#)

4 pièces jointes • Analyse effectuée par Gmail ⓘ





Club Pilates miroirs Externes Boîte de réception x



atelier 17 <am@atelier-17.fr>
À moi, junior.lubber@isospace.fr, Emilien, Stephane, Julien ▼

lun. 28 oct. 2024 13:56 ☆ ↶ ⋮

Enes
J'ai eu confirmation des clients, ok pour la pose des miroirs jeudi.

Cordialement
Alexandre Mémin

Envoyé à partir de [Outlook pour Android](#)



ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>
À atelier, junior.lubber@isospace.fr, Emilien, Stephane, Julien ▼

lun. 28 oct. 2024 22:06 ☆ ↶ ⋮

Très bien, merci pour la confirmation.

Cordialement,
Enes

Krobat Construction
1 Avenue Neil Armstrong
33700 Mérignac
05.23.53.14.96
www.krobat.fr
⋮

↶ Répondre ↶ Répondre à tous ↷ Transférer

Re: Club Pilates / Krobat Externes Boîte de réception x



ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>

mer. 27 nov. 2024 13:39 ☆ ↩ ⋮

À Emilien, Stéphane, Julien, alexandre ▾

Bonjour Emilien,

Sauf erreur de ma part, toutes les réserves ont été levées concernant nos ouvrages pour le projet Club Pilates à Bordeaux.

Est-il possible de faire le DGD afin que nous puissions procéder à la facturation ?

Bien cordialement,
Enes DOGAN

Krobat Construction
1 Avenue Neil Armstrong
33700 Mérignac
05.23.53.14.96
www.krobat.fr

Le lun. 28 oct. 2024 à 22:02, ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr> a écrit :

Bonjour Alexandre,

L'ensemble des tâches sont réalisées aujourd'hui. Il nous reste la barre de rattrapage de la salle de bain que nous allons réaliser d'ici Jeudi (barre de rattrapage en bois).

J'ai également livré aujourd'hui un nouveau kit de la porte coulissante.

Bien à toi,
Enes

Krobat Construction
1 Avenue Neil Armstrong
33700 Mérignac
05.23.53.14.96
www.krobat.fr

Le lun. 28 oct. 2024 à 22:02, ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr> a écrit :

Bonjour Alexandre,

L'ensemble des tâches sont réalisées aujourd'hui. Il nous reste la barre de rattrapage de la salle de bain que nous allons réaliser d'ici Jeudi (barre de rattrapage en bois).

J'ai également livré aujourd'hui un nouveau kit de la porte coulissante.

Bien à toi,
Enes

Krobat Construction
1 Avenue Neil Armstrong
33700 Mérignac
05.23.53.14.96
www.krobat.fr

Le lun. 28 oct. 2024 à 08:21, <am@atelier-17.fr> a écrit :

Enes

Comme évoqué hier merci de reprendre ce jour

RDC

- Barre de seuil WC a poser
- Cales miroirs a déposer

R+1

- SDB finalier le carrelage + barre de seuil
- SDB Baguette murale de finition entre faïence et BA13
- SDB bouche VMC
- WC baguette finition sur faïence gébérît
- WC barre de seuil
- cuisine finalier le carrelage + barre de seuil

voir avec Junior pour le matériel manquant

- faux plafond
- porte a galandage
- capuchons paumelles
- ...





12 sur un grand nombre

De : ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>

Envoyé : mardi 17 décembre 2024 07:43

À : Emilien COLLIN <emilien.collin@isospace.fr>

Cc : Stéphane DUC <stephane.duc@retail-partners.eu>; Julien VERLHAC <julien.verlhac@isospace.fr>; alexandre memin ATELIER17 <am@atelier-17.fr>

Objet : Re: Club Pilates / Krobat

E

Emilien COLLIN <emilien.collin@isospace.fr>

À moi, Stéphane, Julien

mar. 24 déc. 2024 09:44

Bonjour Enes,

Veuillez trouver ci-joint la proposition de DGD pour le chantier du Bouscat.

Cordialement



Emilien COLLIN

Directeur de Projet

07 64 01 96 92

<https://www.isospace.fr>



24-26, rue Louis Pasteur - 92100 Boulogne-Billancourt

Groupe **Isospace** - Notre philosophie est d'écrire ensemble le futur de vos lieux.

De : ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>

Envoyé : mardi 17 décembre 2024 07:43

À : Emilien COLLIN <emilien.collin@isospace.fr>

Cc : Stéphane DUC <stephane.duc@retail-partners.eu>; Julien VERLHAC <julien.verlhac@isospace.fr>; alexandre memin ATELIER17 <am@atelier-17.fr>

Objet : Re: Club Pilates / Krobat

Bonjour Emilien,

Bien cordialement,

Enes DOGAN



ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>
À Emilien, Stéphane, Julien ▼

24 déc. 2024 09:52 ☆ ↩ ⋮

Bonjour Emilien,

J'espère qu'il y un soucis.
Je ne peux accepter aucune déduction d'une entreprise extérieur. Car la décision de quitter le chantier a été prise par vous même et pas moi.
Impossible d'accepter ce montant.
Hotel de Juniot etx... rien mais absolument rien ne peut être reflété à ma charge, car ce n'est pas moi qui a pris la décision de quitter le chantier, c'est une décision de votre part.

Il faut rester absolument sur ma proposition de DGD.

Cordialement
Enes DOGAN



ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>
À alexandre ▼

24 déc. 2024 12:22 ☆ ↩ ⋮

Krobat Construction
1 Avenue Neil Armstrong
33700 Mérignac
05.23.53.14.96
www.krobat.fr

----- Message transféré -----
De : **ENES DOGAN** <entreprise@krobat.fr>
Date : mar. 24 déc. 2024 à 09:52
Objet : Re: Club Pilates / Krobat
À : Emilien COLLIN <emilien.collin@isospace.fr>
CC : Stéphane DUC <stephane.duc@retail-partners.eu>, Julien VERLHAC <julien.verlhac@isospace.fr>

12 sur un grand nombre

K

ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>

30 déc. 2024 14:43

☆ ↶ ⋮

À Julien, Stéphane, Emilien ▾

Bonjour Julien,

Est-ce que c'est toujours pour le RV de 15h?
Je n'ai pas reçu de lien, nous ferons un RV par téléphone ?

Comme j'ai précisé dernièrement, vos charges ne peuvent pas reflétées à mon DGD. Nous avions convenue que j'allais facturer les prestations que j'ai effectué, et les prestations que je n'ai pas effectué je vais pas les facturer même si la commande passée. C'est d'ailleurs pour cela que certains lignes sont à 50 / 70 % car vous avez repris des travaux derière. C'est pour cela que les lignes non réalisés ne sont pas facturés.

Merci de m'envoyer la DGD en supprimant vos charges et de respecter notre accord. Sans quoi, je n'allais pas quitter le chantier mais c'est sur ton appel et notre accord que j'ai quitté le chantier. Je suis déjà à plus de 80k de dépenses sur Pilates à l'heure actuelle.

Je ne rappelle même pas que j'ai dû effectuer des travaux qu'ils n'étaient pas à ma charge et je n'ai pas facturé. Et rester sur chantier, effectuer l'enlèvement des réserves etc... jusqu'à et après l'ouverture.

J'attends la DGD à jour, je suis disponible pour notre RV de 15h

Merci

...

K

ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>

6 janv. 2025 15:20

☆ ↶ ⋮

À alexandre ▾

Krobat Construction
1 Avenue Neil Armstrong
33700 Mérignac
05.23.53.14.96
www.krobat.fr

----- Message transféré -----
De : **Emilien COLLIN** <emilien.collin@isospace.fr>
Date : mar. 24 déc. 2024 à 09:44
Objet : RE: Club Pilates / Krobat
À : ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>

...

2 sur un grand nombre

DGD Club Pilates / Krobat

Externes

Boîte de réception x

↕ 🖨 📧

J

Julien VERLHAC <julien.verlhac@isospace.fr>

mar. 7 janv. 18:51

☆ ↶ ⋮

À moi, Stéphane, am@atelier-17.fr, Emilien ▾

Bonjour Enes,

Nous vous prions de trouver ci-joint votre Décompte Général Définitif (DGD) que nous vous demandons de nous renvoyer signé en retour afin de pouvoir procéder au solde de votre marché.

Ce DGD tient compte :

- Des 2 commandes passées.
- Des autres chiffrages transmis par vos soins puis amendés par la direction de projet.
- Des moyens sous-traitants déployés en urgence pour palier à la défaillance de votre entreprise et reprendre les malfaçons (Doublages, habillages, préparation des murs, débarras, nettoyages... cf. vidéo jointes)
- Des 15j de retard de livraison du chantier (PM : 500 euro HT/jour selon le contrat de sous-traitance)

Dans l'attente de votre retour,

Bien cordialement.



Julien VERLHAC
Directeur d'exploitation
06 86 86 17 85 / 01 45 11 98 44

<https://www.isospace.fr>



24-26, rue Louis Pasteur - 92100 Boulogne-Billancourt
Groupe *Isospace* - Notre philosophie est d'écrire ensemble le futur de vos lieux.



De : ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>

Envoyé : mardi 17 décembre 2024 07:43

À : Emilien COLLIN <emilien.collin@isospace.fr>

Cc : Stéphane DUC <stephane.duc@retail-partners.eu>; Julien VERLHAC <julien.verlhac@isospace.fr>; alexandre memin ATELIER17 <am@atelier-17.fr>

Objet : Re: Club Pilates / Krobat

Bonjour Emilien,

Suite à non réponse de mes précédents mails, je me permets de vous envoyer une proposition DGD incluant l'ensemble des prestations effectuées. Les commandes et les devis sont ci-joint. Je reste à votre disposition pour toute question.

Bien cordialement,
Enes DOGAN

Le ven. 6 déc. 2024 à 07:56, ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr> a écrit :

Bonjour Emilien,

Je me permet de relancer le DGD afin d'établissement des factures.
Je voudrais également rappeler que aucun paiement ni acompte est reçu de notre part. C'est pourquoi je me suis permis à relancer.

Bien cordialement,
Enes


Le mer. 27 nov. 2024 à 13:39, ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr> a écrit :

Bonjour Emilien,

Sauf erreur de ma part, toutes les réserves ont été levées concernant nos ouvrages pour le projet Club Pilates à Bordeaux.

Est-il possible de faire le DGD afin que nous puissions procéder à la facturation ?

Bien cordialement,
Enes DOGAN



ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>
À Julien, Stéphane, am@atelier-17.fr, Emilien ▾
Bonjour Julien,

mar. 7 janv. 19:31 ☆ ↶ ⋮

Merci pour la DGD, mais ce denier ne correspond pas à la réalité.
Tout d'abord, inutile de déduire de mon DGD des entreprises pour de mon DGD car:
- Je n'ai pas quitté le chantier avec ma volonté, c'est suivant votre décision que nous avons quitté le chantier. Ce de fait, il est impossible de me déduire vos frais. Aucun sujet dans ce sens n'a été discuté.
En France, il est possible de déduire des frais sans prévenir l'entreprise dans ce sens.
- Vous ne pouvez pas refléter les frais de jours de retards, ce dernier est valide dans le cas que je livre le chantier mais en retards. Alors avant la fin du chantier, nous avons conclu un accord pour quitter le chantier.

Tout est fait dans un accord établie entre **Isospace** et Krobat afin nous quittons le chantier et vous laisser travailler vos équipes.
De ce fait, pas de raffait de possible de vos changes.

Jusqu'ici je ne suis pas dans un contexte de négociation mais dans un contexte de Légalité.

-> Vos fichiers vidéo sont illisibles.

D'ailleurs, il n'y a pas de malfaçon dans notre intervention.
Démolition, plâtrerie, miroirs, fenêtres, carrelages etc... tou cela sont validé et réceptionné.
Les seuls points à pourcentage peuvent être un sujet de négociation.

Si vous voulez discuter et négocier des points que j'ai évoqué, avant une démarche judiciaire, je suis prêt pour un visio demain dans l'après midi.

Cordialement,
Enes DOGAN

...



ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>
À Julien, Stéphane, am@atelier-17.fr, Emilien ▾

mer. 8 janv. 14:19 ☆ ↶ ⋮

Bonjour Julien,



2 sur un grand nombre



ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>

À Julien, Stéphane, am@atelier-17.fr, Emilien ▾

mer. 8 janv. 14:19



Bonjour Julien,

Je fais suite à mon email d'hier, auquel je n'ai pas reçu de réponse. Pourriez-vous me confirmer s'il est possible de convenir d'un appel vidéo pour discuter de ce sujet ?

Je me vois dans l'obligation de vous informer que je ne peux accepter la proposition de DGD, car elle est contraire à nos accords et à la législation en vigueur. Il s'agit ici d'une question de droit et du respect des démarches appropriées. J'ai déjà engagé des dépenses considérables, s'élevant à plus de 80 000 € sur ce chantier, et je tiens à souligner que c'est le respect de notre accord qui est primordial.

Je vous rappelle que j'ai quitté le chantier sur la base d'un accord formalisé entre Krobat et **Isospace**. La réception du chantier était initialement prévue pour le 15 octobre 2024. Cependant, nous avons réalisé la réception le 17 octobre 2024, à votre demande, Julien. Un accord a été signé le 18 octobre par mes soins, ainsi que par Alexandre et Junior, et il détaille l'ensemble des travaux effectués, ainsi que ceux qui ne l'étaient pas ou qui restaient à terminer.

Conformément à cet accord, les travaux terminés doivent être réglés en totalité, tandis que ceux non terminés seront réglés au prorata. En ce qui concerne les travaux de faux plafond au R+1, seuls les matériaux que j'ai fournis doivent être réglés, comme convenu.

Je n'ai reçu aucune notification faisant état d'une déduction ou d'une pénalité. A aucun moment, cela n'a été mentionné, ni par écrit ni oralement. La transition vers une nouvelle équipe a été décidée sous prétexte de ne pas perdre votre client.

Je vous rappelle que notre contrat de sous-traitance prévoit des pénalités de retard de 500 € par jour de retard dans la livraison des travaux. Le planning prévoyait une livraison du RDC au 16 octobre 2024 et du R+1 une semaine plus tard. Or, nous avons quitté le chantier le 17 octobre 2024 alors que nous travaillions sur le R+1.

En conséquence, lorsque vous demandez à une équipe de quitter le chantier, vous ne pouvez pas appliquer de pénalités de retard. Nous n'étions plus présents sur le chantier, et c'est vous, ou une autre équipe, qui avez poursuivi les travaux. Il est donc impossible de refléter un retard sur une entreprise qui n'est plus sur le chantier, et ce, suite à une demande de votre part. Il est juridiquement et contractuellement inacceptable de nous imputer des pénalités dans ce contexte.

En ce qui concerne les charges, il n'y a eu aucune notification préalable, ni message ni mention dans le contrat de sous-traitance ou dans un autre document signé, concernant une déduction ou répercussion de charges. Vous ne pouvez pas agir unilatéralement en fonction de vos souhaits.

Pour clarifier, dans un autre scénario où j'aurais été contraint de terminer les travaux en retard, des pénalités de retard auraient pu être appliquées. Mais ce n'est pas le cas ici. Nous avons convenu que je quitterais le chantier et que vous prendriez en charge les travaux restants. Ce choix était une action commerciale de votre part, visant à satisfaire votre client. Je le comprends parfaitement, mais cela ne justifie pas la déduction de frais ou de pénalités sur les travaux que j'ai réalisés.

Depuis le 17 octobre, je n'ai plus aucune implication sur le chantier. J'ai néanmoins terminé toutes les réserves pour les lots dont j'étais responsable, dans le moindre détail.

J'espère que ce message clarifie la situation de manière précise. Je suis bien entendu ouvert à toute discussion ou à fournir des précisions supplémentaires. Comme proposé précédemment, je reste disponible pour un appel vidéo afin de résoudre ce différend de manière amiable.

Sans un accord entre les parties, nous serons contraints de confier cette affaire à nos conseillers juridiques pour qu'ils en prennent la suite.

Merci d'avance,
Cordialement

Enes DOGAN



ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>
À Compta ▾

ven. 10 janv. 15:57



Krobat Construction
1 Avenue Neil Armstrong
33700 Mérignac
05.23.53.14.96
www.krobat.fr

----- Message transféré -----
De : **ENES DOGAN** <entreprise@krobat.fr>
Date : mer. 8 janv. 2025 à 14:19
Objet : Re: DGD Club Pilates / Krobat
À : Julien VERLHAC <julien.verlhac@isospace.fr>
CC : Stéphane DUC <stephane.duc@retail-partners.eu>, am@atelier-17.fr <am@atelier-17.fr>, Emilien COLLIN <emilien.collin@isospace.fr>



ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>
À brunellefessard.avocat ▾

ven. 10 janv. 19:03



Krobat Construction
1 Avenue Neil Armstrong
33700 Mérignac
05.23.53.14.96
www.krobat.fr

----- Message transféré -----
De : **ENES DOGAN** <entreprise@krobat.fr>
Date : ven. 10 janv. 2025 à 15:57
Objet : Fwd: DGD Club Pilates / Krobat
À : Compta ISOSPACE <compta@isospace.fr>

2 sur un grand nombre

K

ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>

13 janv. 2025 10:02

☆ ↶ ⋮

À Compta, Julien, Stéphane, Emilien, alexandre, brunellefessard.avocat ▾

Madame,

Je tiens tout d'abord à vous remercier pour l'accueil téléphonique que vous m'avez réservé vendredi dernier. Suite à mon précédent message, je me permets de revenir vers vous, n'ayant pas reçu de réponse à ce jour.

Les travaux étant désormais achevés depuis plusieurs mois, nous ne pouvons plus nous permettre d'attendre une résolution qui semble s'éterniser. À ce sujet, je tiens à réitérer mon mécontentement concernant le DGD réalisé par vos soins, lequel présente des charges reflétées de manière unilatérale, ce que nous considérons comme inacceptable car il n'est pas légal et ne correspond pas aux dispositions du code de commerce.

Je vous ai proposé à plusieurs reprises d'engager une discussion amiable afin de clarifier les points relatifs au DGD, en évitant de prélever des charges sur d'autres entreprises. Cependant, à ce jour, aucune réponse n'a été donnée à mes propositions.

Je reste dans l'attente de votre retour et réaffirme ma volonté de trouver une solution amiable à ce différend, dans le respect des exigences législatives et des pratiques commerciales en vigueur. Toutefois, il est impératif que ce dossier soit réglé dans les plus brefs délais, sans que nous soyons contraints d'attendre encore plusieurs mois pour en voir l'issue.

En l'absence de réponse de votre part dans un délai de 7 jours, je serai dans l'obligation de transmettre ce dossier à mon avocat qui nous lit en copie.

En vous remerciant par avance,
Cordialement.

Enes DOGAN

K

ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>

14 janv. 2025 15:50

☆ ↶ ⋮

À philippe.savajols ▾

Bonjour Monsieur Savajols,

Je me permets de vous contacter en tant que M. Enes DOGAN, représentant de la société Krobat Construction à Mérignac, au sujet du chantier "Club Pilates" à Bouscat (Bordeaux) que nous avons réalisé ensemble.

Nous rencontrons actuellement un différend concernant ce projet. En effet, le responsable des travaux, M. Julien Verlac, a demandé l'arrêt du chantier, ce qui a conduit à une interruption de nos travaux. De plus, nous n'avons pas reçu d'acompte. *Et les factures des autres entreprises impliquées dans ce projet nous ont été répercutées sans préavis ni justification adéquate.*

Je tiens à préciser que cette décision de mise à l'arrêt, prise par M. Verlac, me semble en dehors du cadre légal. En dépit de mes démarches pour résoudre cette situation à l'amiable, je n'ai obtenu aucune réponse jusqu'à présent.

Je sollicite donc votre intervention afin de clarifier cette situation et de trouver une solution. Serait-il possible de convenir d'un rendez-vous pour en discuter ?

Cette affaire revêt une importance particulière pour notre société, qui a pris l'initiative de collaborer avec vous de bonne foi. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans une situation juridique et commerciale délicate, et nous souhaitons éviter tout malentendu.

Je vous remercie d'avance pour l'attention portée à cette demande et reste dans l'attente de votre retour.

Cordialement,

2 sur un grand nombre

Enes DOGAN

Société Krobat Construction

----- Forwarded message -----

De : ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>

Date: lun. 13 janv. 2025 à 10:02

Subject: Re: DGD Club Pilates / Krobat

To: Compta ISOSPACE <compta@isospace.fr>

Cc: Julien VERLHAC <julien.verlhac@isospace.fr>, Stéphane DUC <stephane.duc@retail-partners.eu>, Emilien COLLIN <emilien.collin@isospace.fr>, alexandre memin ATELIER17 <am@atelier-17.fr>, <brunellefessard.avocat@gmail.com>

K

ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>

À michael.levesque ▾

16 janv. 2025 08:33 ☆ ↶ ⋮

Bonjour Michael,

Je me permets de vous contacter en tant que, représentant de la société Krobat Construction à Mérignac, au sujet du chantier "Club Pilates" à Bouscat (Bordeaux) que nous avons réalisé ensemble.

Nous rencontrons actuellement un différend concernant ce projet.

En effet, le responsable des travaux, M. Julien Verlac, a demandé l'arrêt du chantier, ce qui a conduit à une interruption de nos travaux. **Et les factures des autres entreprises impliquées dans ce projet nous ont été répercutées sans préavis ni justification adéquate.**

Je tiens à préciser que cette décision de mise à l'arrêt, prise par M. Verlac, me semble en dehors du cadre légal. En dépit de mes démarches pour résoudre cette situation à l'amiable, je n'ai obtenu aucune réponse jusqu'à présent.

Je sollicite donc votre intervention afin de clarifier cette situation et de trouver une solution. Serait-il possible de convenir d'un rendez-vous pour en discuter ?

Cette affaire revêt une importance particulière pour notre société, qui a pris l'initiative de collaborer avec vous de bonne foi. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans une situation juridique et commerciale délicate, et nous souhaitons éviter tout malentendu.

Je vous remercie d'avance pour l'attention portée à cette demande et reste dans l'attente de votre retour.

Cordialement,

Enes DOGAN

Société Krobat Construction

Mail Delivery Subsystem

17 janv. 2025 11:43 ☆

Message non distribué Un problème temporaire est survenu lors de la distribution de votre message à michael.levesque@ispace.fr. D'autres tentatives vont ...



Mail Delivery Subsystem

17 janv. 2025 11:43 ☆

Message non distribué Un problème temporaire est survenu lors de la distribution de votre message à michael.levesque@ispace.fr. D'autres tentatives vont ...



Mail Delivery Subsystem

18 janv. 2025 12:01 ☆

Message non distribué Un problème temporaire est survenu lors de la distribution de votre message à michael.levesque@ispace.fr. D'autres tentatives vont ...



Mail Delivery Subsystem

19 janv. 2025 12:30 ☆

Message non distribué Un problème est survenu lors de la distribution de votre message à michael.levesque@ispace.fr. Consultez les informations techniqu...



ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>

📧 22 janv. 2025 16:17 ☆ ↺ ⋮

À Julien, Stéphane, Emilien, alexandre, Compta, philippe.savajols, michael.levesque ▼

Bonjour Julien,

Suite à notre conversation téléphonique d'hier, je reviens vers vous avec une proposition de DGD.

Je tiens à vous rappeler, comme je l'ai mentionné hier, qu'il n'est pas légal de déduire les factures des autres entreprises de mon DGD. La loi prévoit qu'une mise en demeure doit être envoyée avant toute démarche financière, précisant le montant et les conditions à appliquer. Or, à ce jour, aucun message écrit n'a été envoyé ni aucune précision donnée dans nos échanges. Je vous recommande vivement de consulter un professionnel à ce sujet, avant que nous n'envisagions une mise en demeure.

Le contrat de sous-traitance qui nous lie ne mentionne aucune précision sur ces aspects.

Concernant les pénalités de retard, je tiens à préciser que nous avons quitté le chantier avant la livraison. Lors de notre échange d'hier, vous m'avez indiqué que nous étions toujours présents et que nous n'avions pas quitté le chantier, mais seulement « fait une situation ». Je trouve cette affirmation malhonnête. En effet, lors de notre réunion le jour de notre départ, vous nous avez expressément demandé de quitter le chantier et de laisser les lieux. Cette réunion était assistée par Junior et Alexandre. Je vous mets en copie d'un e-mail de la maîtrise d'ouvrage, qui confirme que nous avons bien quitté le chantier.

En ce qui concerne les retards de livraison, je vous rappelle qu'une entreprise qui n'est plus présente sur le chantier ne peut pas être responsable d'un retard de livraison. De plus, à ce jour, le chantier n'a pas été livré en retard. Il n'est donc pas justifié de déduire des charges des autres entreprises ni d'appliquer des pénalités pour retard.

Il semble qu'il vous manque en plus plusieurs informations, comme indiqué lors de notre appel téléphonique, notamment :

- Nous n'avons pas réalisé de doublages derrière les miroirs, ceux-ci étaient déjà existants. Vous m'avez indiqué que nous les avons faits et mal réalisés. J'ai proposé de les retirer avant les travaux, mais vous avez souhaité les conserver pour des raisons de coût.
- Le dossier de conception que vous m'avez envoyé ne correspondait pas aux doublages existants. Il aurait fallu les refaire, ce qui aurait été moins coûteux et sans problème. C'est pour cette raison que j'ai proposé de les refaire, et nous avons donc suivi les travaux en conséquence.
- Lorsque les TRX ne correspondaient pas à vos attentes, nous avons rapidement identifié le problème et trouvé une solution avec des vis chimiques, que nous avons appliquée immédiatement, sans remettre en cause les coûts. Je vous ai d'ailleurs envoyé un e-mail à ce sujet.

J'ai proposé de les retirer avant les travaux, mais vous avez souhaité les conserver pour des raisons de coût.

- Le dossier de conception que vous m'avez envoyé ne correspondait pas aux doublages existants. Il aurait fallu les refaire, ce qui aurait été moins coûteux et sans problème. C'est pour cette raison que j'ai proposé de les refaire, et nous avons donc suivi les travaux en conséquence.

- Lorsque les TRX ne correspondaient pas à vos attentes, nous avons rapidement identifié le problème et trouvé une solution avec des vis chimiques, que nous avons appliquée immédiatement, sans remettre en cause les coûts. Je vous ai d'ailleurs envoyé un e-mail à ce sujet.

- Concernant la peinture, il y a eu un problème d'équipe : votre personnel a eu un différend avec mon peintre, qui a quitté le chantier. J'ai donc envoyé une autre équipe et vous ai demandé un délai supplémentaire. Cependant, vous avez souhaité mettre en place une autre équipe sans m'informer que les charges me seraient répercutées.

Depuis le début, nous avons agi de manière honnête malgré les complications rencontrées. Cependant, votre comportement n'a pas été à la hauteur de cette honnêteté et semble en contradiction avec les exigences légales.

C'est pour discuter de ces points que je vous ai proposé une rencontre à plusieurs reprises, mais vous avez ignoré mes demandes. Je suis bien conscient de la position de votre entreprise à cet égard.

En ce qui concerne ma proposition de DGD, vous trouverez ci-joint un document détaillant l'ensemble des prestations que nous avons réalisées, sans défaut ni réserve. Cette liste exclut les prestations pour lesquelles vous êtes intervenu, à savoir :

- La peinture
- La cloison modulaire
- La menuiserie
- Les TRX et autres prestations

Je tiens à rappeler que nous avons consacré un certain temps à ces prestations. Suite à votre rejet, et plutôt que de demander des reprises, vous avez fait intervenir vos équipes. Pour la peinture du rez-de-chaussée, bien que j'aie effectué le travail, vous avez effectué des reprises. Pour la cloison modulaire, bien que j'aie posé l'ensemble, vous n'avez installé qu'un porte vitré. Quant aux portes, bien que j'aie posé la totalité, j'ai dû intervenir jusqu'à minuit pour effectuer des reprises. Concernant les TRX, j'ai posé l'ensemble, mais vous avez refusé certaines installations, et j'ai dû acheter les matériaux pour les refaire. Vous m'aviez d'ailleurs indiqué que je serais rémunéré pour ces matériaux (panneaux, vis chimiques, etc.), bien que j'aie acheté ces matériaux à mes frais.

Afin de clore ce dossier rapidement, je vous propose, avec une perte nette de ma part, de ne pas demander de paiement pour l'ensemble des prestations sur lesquelles vous êtes intervenu. Je vous invite donc à régler uniquement les prestations que j'ai intégralement terminées.

Cette proposition constitue une démarche amiable visant à résoudre ce différend avant toute procédure judiciaire.

En cas de désaccord, nous serons dans l'obligation de transmettre le dossier à notre avocat qui vous adressera une mise en demeure.

Bien cordialement,
Enes DOGAN

4 pièces jointes • Analyse effectuée par Gmail ⓘ



RECAPTULÉ DES PRESTATIONS			
1. Travaux de peinture	2 000,00 €	2 000,00 €	
2. Cloison modulaire	10 000,00 €	10 000,00 €	
3. Menuiserie	10 000,00 €	10 000,00 €	
4. Travaux de peinture	2 000,00 €	2 000,00 €	
5. Cloison modulaire	10 000,00 €	10 000,00 €	
6. Menuiserie	10 000,00 €	10 000,00 €	
7. Travaux de peinture	2 000,00 €	2 000,00 €	
8. Cloison modulaire	10 000,00 €	10 000,00 €	
9. Menuiserie	10 000,00 €	10 000,00 €	
10. Travaux de peinture	2 000,00 €	2 000,00 €	
11. Cloison modulaire	10 000,00 €	10 000,00 €	
12. Menuiserie	10 000,00 €	10 000,00 €	
13. Travaux de peinture	2 000,00 €	2 000,00 €	
14. Cloison modulaire	10 000,00 €	10 000,00 €	
15. Menuiserie	10 000,00 €	10 000,00 €	
16. Travaux de peinture	2 000,00 €	2 000,00 €	
17. Cloison modulaire	10 000,00 €	10 000,00 €	
18. Menuiserie	10 000,00 €	10 000,00 €	
19. Travaux de peinture	2 000,00 €	2 000,00 €	
20. Cloison modulaire	10 000,00 €	10 000,00 €	
21. Menuiserie	10 000,00 €	10 000,00 €	
22. Travaux de peinture	2 000,00 €	2 000,00 €	
23. Cloison modulaire	10 000,00 €	10 000,00 €	
24. Menuiserie	10 000,00 €	10 000,00 €	
25. Travaux de peinture	2 000,00 €	2 000,00 €	
26. Cloison modulaire	10 000,00 €	10 000,00 €	
27. Menuiserie	10 000,00 €	10 000,00 €	
28. Travaux de peinture	2 000,00 €	2 000,00 €	
29. Cloison modulaire	10 000,00 €	10 000,00 €	
30. Menuiserie	10 000,00 €	10 000,00 €	
31. Travaux de peinture	2 000,00 €	2 000,00 €	
32. Cloison modulaire	10 000,00 €	10 000,00 €	
33. Menuiserie	10 000,00 €	10 000,00 €	
34. Travaux de peinture	2 000,00 €	2 000,00 €	
35. Cloison modulaire	10 000,00 €	10 000,00 €	
36. Menuiserie	10 000,00 €	10 000,00 €	
37. Travaux de peinture	2 000,00 €	2 000,00 €	
38. Cloison modulaire	10 000,00 €	10 000,00 €	
39. Menuiserie	10 000,00 €	10 000,00 €	
40. Travaux de peinture	2 000,00 €	2 000,00 €	
41. Cloison modulaire	10 000,00 €	10 000,00 €	
42. Menuiserie	10 000,00 €	10 000,00 €	
43. Travaux de peinture	2 000,00 €	2 000,00 €	
44. Cloison modulaire	10 000,00 €	10 000,00 €	
45. Menuiserie	10 000,00 €	10 000,00 €	
46. Travaux de peinture	2 000,00 €	2 000,00 €	
47. Cloison modulaire	10 000,00 €	10 000,00 €	
48. Menuiserie	10 000,00 €	10 000,00 €	
49. Travaux de peinture	2 000,00 €	2 000,00 €	
50. Cloison modulaire	10 000,00 €	10 000,00 €	
51. Menuiserie	10 000,00 €	10 000,00 €	
52. Travaux de peinture	2 000,00 €	2 000,00 €	
53. Cloison modulaire	10 000,00 €	10 000,00 €	
54. Menuiserie	10 000,00 €	10 000,00 €	
55. Travaux de peinture	2 000,00 €	2 000,00 €	
56. Cloison modulaire	10 000,00 €	10 000,00 €	
57. Menuiserie	10 000,00 €	10 000,00 €	
58. Travaux de peinture	2 000,00 €	2 000,00 €	
59. Cloison modulaire	10 000,00 €	10 000,00 €	
60. Menuiserie	10 000,00 €	10 000,00 €	
61. Travaux de peinture	2 000,00 €	2 000,00 €	
62. Cloison modulaire	10 000,00 €	10 000,00 €	
63. Menuiserie	10 000,00 €	10 000,00 €	
64. Travaux de peinture	2 000,00 €	2 000,00 €	
65. Cloison modulaire	10 000,00 €	10 000,00 €	
66. Menuiserie	10 000,00 €	10 000,00 €	
67. Travaux de peinture	2 000,00 €	2 000,00 €	
68. Cloison modulaire	10 000,00 €	10 000,00 €	
69. Menuiserie	10 000,00 €	10 000,00 €	
70. Travaux de peinture	2 000,00 €	2 000,00 €	
71. Cloison modulaire	10 000,00 €	10 000,00 €	
72. Menuiserie	10 000,00 €	10 000,00 €	
73. Travaux de peinture	2 000,00 €	2 000,00 €	
74. Cloison modulaire	10 000,00 €	10 000,00 €	
75. Menuiserie	10 000,00 €	10 000,00 €	
76. Travaux de peinture	2 000,00 €	2 000,00 €	
77. Cloison modulaire	10 000,00 €	10 000,00 €	
78. Menuiserie	10 000,00 €	10 000,00 €	
79. Travaux de peinture	2 000,00 €	2 000,00 €	
80. Cloison modulaire	10 000,00 €	10 000,00 €	
81. Menuiserie	10 000,00 €	10 000,00 €	
82. Travaux de peinture	2 000,00 €	2 000,00 €	
83. Cloison modulaire	10 000,00 €	10 000,00 €	
84. Menuiserie	10 000,00 €	10 000,00 €	
85. Travaux de peinture	2 000,00 €	2 000,00 €	
86. Cloison modulaire	10 000,00 €	10 000,00 €	
87. Menuiserie	10 000,00 €	10 000,00 €	
88. Travaux de peinture	2 000,00 €	2 000,00 €	
89. Cloison modulaire	10 000,00 €	10 000,00 €	
90. Menuiserie	10 000,00 €	10 000,00 €	
91. Travaux de peinture	2 000,00 €	2 000,00 €	
92. Cloison modulaire	10 000,00 €	10 000,00 €	
93. Menuiserie	10 000,00 €	10 000,00 €	
94. Travaux de peinture	2 000,00 €	2 000,00 €	
95. Cloison modulaire	10 000,00 €	10 000,00 €	
96. Menuiserie	10 000,00 €	10 000,00 €	
97. Travaux de peinture	2 000,00 €	2 000,00 €	
98. Cloison modulaire	10 000,00 €	10 000,00 €	
99. Menuiserie	10 000,00 €	10 000,00 €	
100. Travaux de peinture	2 000,00 €	2 000,00 €	

RECAPTULÉ DES PRESTATIONS			
1. Travaux de peinture	2 000,00 €	2 000,00 €	
2. Cloison modulaire	10 000,00 €	10 000,00 €	
3. Menuiserie	10 000,00 €	10 000,00 €	
4. Travaux de peinture	2 000,00 €	2 000,00 €	
5. Cloison modulaire	10 000,00 €	10 000,00 €	
6. Menuiserie	10 000,00 €	10 000,00 €	
7. Travaux de peinture	2 000,00 €	2 000,00 €	
8. Cloison modulaire	10 000,00 €	10 000,00 €	
9. Menuiserie	10 000,00 €	10 000,00 €	
10. Travaux de peinture	2 000,00 €	2 000,00 €	
11. Cloison modulaire	10 000,00 €	10 000,00 €	
12. Menuiserie	10 000,00 €	10 000,00 €	
13. Travaux de peinture	2 000,00 €	2 000,00 €	
14. Cloison modulaire	10 000,00 €	10 000,00 €	
15. Menuiserie	10 000,00 €	10 000,00 €	
16. Travaux de peinture	2 000,00 €	2 000,00 €	
17. Cloison modulaire	10 000,00 €	10 000,00 €	
18. Menuiserie	10 000,00 €	10 000,00 €	
19. Travaux de peinture	2 000,00 €	2 000,00 €	
20. Cloison modulaire	10 000,00 €	10 000,00 €	
21. Menuiserie	10 000,00 €	10 000,00 €	
22. Travaux de peinture	2 000,00 €	2 000,00 €	
23. Cloison modulaire	10 000,00 €	10 000,00 €	
24. Menuiserie	10 000,00 €	10 000,00 €	
25. Travaux de peinture	2 000,00 €	2 000,00 €	
26. Cloison modulaire	10 000,00 €	10 000,00 €	
27. Menuiserie	10 000,00 €	10 000,00 €	
28. Travaux de peinture	2 000,00 €	2 000,00 €	
29. Cloison modulaire	10 000,00 €	10 000,00 €	
30. Menuiserie	10 000,00 €	10 000,00 €	
31. Travaux de peinture	2 000,00 €	2 000,00 €	
32. Cloison modulaire	10 000,00 €	10 000,00 €	
33. Menuiserie	10 000,00 €	10 000,00 €	
34. Travaux de peinture	2 000,00 €	2 000,00 €	
35. Cloison modulaire	10 000,00 €	10 000,00 €	
36. Menuiserie	10 000,00 €	10 000,00 €	
37. Travaux de peinture	2 000,00 €	2 000,00 €	
38. Cloison modulaire	10 000,00 €	10 000,00 €	
39. Menuiserie	10 000,00 €	10 000,00 €	
40. Travaux de peinture	2 000,00 €	2 000,00 €	
41. Cloison modulaire	10 000,00 €	10 000,00 €	
42. Menuiserie	10 000,00 €	10 000,00 €	
43. Travaux de peinture	2 000,00 €	2 000,00 €	
44. Cloison modulaire	10 000,00 €	10 000,00 €	
45. Menuiserie	10 000,00 €	10 000,00 €	
46. Travaux de peinture	2 000,00 €	2 000,00 €	
47. Cloison modulaire	10 000,00 €	10 000,00 €	
48. Menuiserie	10 000,00 €	10 000,00 €	
49. Travaux de peinture	2 000,00 €	2 000,00 €	
50. Cloison modulaire	10 000,00 €	10 000,00 €	
51. Menuiserie	10 000,00 €	10 000,00 €	
52. Travaux de peinture	2 000,00 €	2 000,00 €	
53. Cloison modulaire	10 000,00 €	10 000,00 €	
54. Menuiserie	10 000,00 €	10 000,00 €	
55. Travaux de peinture	2 000,00 €	2 000,00 €	
56. Cloison modulaire	10 000,00 €	10 000,00 €	
57. Menuiserie	10 000,00 €	10 000,00 €	
58. Travaux de peinture	2 000,00 €	2 000,00 €	
59. Cloison modulaire	10 000,00 €	10 000,00 €	
60. Menuiserie	10 000,00 €	10 000,00 €	
61. Travaux de peinture	2 000,00 €	2 000,00 €	
62. Cloison modulaire	10 000,00 €	10 000,00 €	
63. Menuiserie	10 000,00 €	10 000,00 €	
64. Travaux de peinture	2 000,00 €	2 000,00 €	
65. Cloison modulaire	10 000,00 €	10 000,00 €	
66. Menuiserie	10 000,00 €	10 000,00 €	
67. Travaux de peinture	2 000,00 €	2 000,00 €	
68. Cloison modulaire	10 000,00 €	10 000,00 €	
69. Menuiserie	10 000,00 €	10 000,00 €	
70. Travaux de peinture	2 000,00 €	2 000,00 €	
71. Cloison modulaire	10 000,00 €	10 000,00 €	
72. Menuiserie	10 000,00 €	10 000,00 €	
73. Travaux de peinture	2 000,00 €	2 000,00 €	
74. Cloison modulaire	10 000,00 €	10 000,00 €	
75. Menuiserie	10 000,00 €	10 000,00 €	
76. Travaux de peinture	2 000,00 €	2 000,00 €	
77. Cloison modulaire	10 000,00 €	10 000,00 €	
78. Menuiserie	10 000,00 €	10 000,00 €	
79. Travaux de peinture	2 000,00 €	2 000,00 €	
80. Cloison modulaire	10 000,00 €	10 000,00 €	
81. Menuiserie	10 000,00 €	10 000,00 €	
82. Travaux de peinture	2 000,00 €	2 000,00 €	
83. Cloison modulaire	10 000,00 €	10 000,00 €	
84. Menuiserie	10 000,00 €	10 000,00 €	
85. Travaux de peinture	2 000,00 €	2 000,00 €	
86. Cloison modulaire	10 000,00 €	10 000,00 €	
87. Menuiserie	10 000,00 €	10 000,00 €	
88. Travaux de peinture	2 000,00 €	2 000,00 €	
89. Cloison modulaire	10 000,00 €	10 000,00 €	
90. Menuiserie	10 000,00 €	10 000,00 €	
91. Travaux de peinture	2 000,00 €	2 000,00 €	
92. Cloison modulaire	10 000,00 €	10 000,00 €	
93. Menuiserie	10 000,00 €	10 000,00 €	
94. Travaux de peinture	2 000,00 €	2 000,00 €	
95. Cloison modulaire	10 000,0		



2 sur un grand nombre

J

Julien VERLHAC <julien.verlhac@isospace.fr>
À moi, Philippe, alexandre, Stéphane, Emilien, Compta ▾

4 févr. 2025 16:20 ☆ ↶ ⋮

Bonjour Enes,

Nous accusons bonne réception de votre message.
Emilien, notre directeur de projet sur cette opération, va analyser ces pièces à son retour de congés (à partir de la semaine prochaine.)

Cdt.



Julien VERLHAC
Directeur d'exploitation
06 86 86 17 85 / 01 45 11 98 44
<https://www.isospace.fr>
  
24-26, rue Louis Pasteur - 92100 Boulogne-Billancourt
Groupe *Isospace* - Notre philosophie est d'écrire ensemble le futur de vos lieux.



De : ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>

Envoyé : vendredi 31 janvier 2025 19:19

À : Julien VERLHAC <julien.verlhac@isospace.fr>; Philippe SAVAJOLES <philippe.savajols@isospace.fr>; alexandre memin ATELIER17 <am@atelier-17.fr>

Cc : Stéphane DUC <stephane.duc@retail-partners.eu>; Emilien COLLIN <emilien.collin@isospace.fr>; Compta ISOSPACE <compta@isospace.fr>

1 pièce jointe • Analyse effectuée par Gmail ⓘ

PDF Travaux Club Pila...



ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>
À Julien, Philippe, alexandre, Stéphane, Emilien, Compta ▼

5 févr. 2025 14:47 ☆ ↩ ⋮

Bonjour Julien,

Je vous remercie pour votre réponse. Je reste dans l'attente d'un retour début de la semaine prochaine.

Bien cordialement,
Enes DOGAN



ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>
À brunellefessard.avocat ▼

📧 7 févr. 2025 14:33 ☆ ↩ ⋮

----- Forwarded message -----
De : **ENES DOGAN** <entreprise@krobat.fr>
Date: ven. 31 janv. 2025 à 19:18
Subject: Re: DGD Club Pilates / Krobat
To: Julien VERLHAC <julien.verlhac@isospace.fr>, <philippe.savajols@isospace.fr>, alexandre memin ATELIER17 <am@atelier-17.fr>
Cc: Stéphane DUC <stephane.duc@retail-partners.eu>, Emilien COLLIN <emilien.collin@isospace.fr>, Compta ISOSPACE <compta@isospace.fr>

1 pièce jointe • Analyse effectuée par Gmail ⓘ



ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>
À Julien, Philippe, alexandre, Stéphane, Emilien, Compta ▼

14 févr. 2025 14:51 ☆ ↩ ⋮

Bonjour Julien,

Avez-vous pu consulter et d'analyser les documents ?

2 sur un grand nombre

K

ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>

14 févr. 2025 14:51

☆ ↶ ⋮

À Julien, Philippe, alexandre, Stéphane, Emilien, Compta ▾

Bonjour Julien,

Avez-vous pu consulter et d'analyser les documents ?

N'hésitez pas à me contacter si un appel ou un entretien est nécessaire.
Nous avons déjà abordé plusieurs fois ce sujet et j'ai besoin de faire avancer les choses.

Je suis dans l'attente de votre retour.

Merci d'avance,
Cordialement

...

J

Julien VERLHAC <julien.verlhac@isospace.fr>

14 févr. 2025 15:06

☆ ↶ ⋮

À Michael, moi, Philippe, alexandre, Stéphane, Emilien, Compta ▾

Bonjour Enes,

Pour pouvoir aller au bout de l'analyse des éléments que vous avez portés à notre connaissance, je vous remercie de nous faire suivre l'ensemble des justificatifs des dépenses que vous alléguez.

Dans l'attente de votre retour,

Cdt.

Julien VERLHAC

Directeur d'exploitation

06 86 86 17 85 / 01 45 11 98 44

<https://www.isospace.fr>

in

24-26, rue Louis Pasteur - 92100 Boulogne-Billancourt

Groupe **Isospace** - Notre philosophie est d'écrire ensemble le futur de vos lieux.

De : ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>



<https://www.isospace.fr>



24-26, rue Louis Pasteur - 92100 Boulogne-Billancourt
Groupe **Isospace** - Notre philosophie est d'écrire ensemble le futur de vos lieux.

De : ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>

Envoyé : vendredi 14 février 2025 14:52

À : Julien VERLHAC <julien.verlhac@isode.fr>

Cc : Philippe SAVAJOIS <philippe.savajols@isode.fr>; alexandre memin ATELIER17 <am@atelier-17.fr>; Stéphane DUC <stephane.duc@retail-partners.eu>; Emilien COLLIN <emilien.collin@isode.fr>; Compta **ISOSPACE** <compta@isode.fr>



ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>

14 févr. 2025 15:37 ☆ ↩ ⋮

À Julien, Philippe, alexandre, Stéphane, Emilien, Compta, Michael ▾

Bonjour Julien,

Suite à votre demande de justification des dépenses, pourriez-vous préciser les éléments spécifiques pour lesquels vous souhaitez ces justificatifs ? Est-ce en lien avec les matériaux achetés, tels que les plaques BA13, ou bien les frais liés aux déplacements, comme le nombre de kilomètres parcourus ? Pour information, tous les ouvrages réalisés ont été révisés à la baisse plusieurs fois en termes de tarifs. Les ouvrages facturés au m² correspondent strictement à la commande que vous avez passée.

Si votre question concerne uniquement les matériaux que j'ai achetés (comme les plafonds suspendus, peintures, renforts en bois), mais qui ont été posés par votre équipe sur une partie, je peux vous transmettre l'ensemble des achats réalisés pour ces matériaux. Dans mon précédent document, seul le faux plafond est pris en compte, mais je peux également vous envoyer les justificatifs des achats des vis chimiques pour les renforts, des peintures, ainsi que du bois pour les renforts. **(uniquement sur les éléments que j'ai acheté mais je n'ai pas posé et donc avoir un remboursement à ce sujet comme convenue lors de notre réunion où vous m'avez demandé de quitter le chantier).**

Si votre objectif est de vérifier que les travaux ont bien été réalisés, je vous invite à vous adresser au responsable de chantier ou au Maître d'Ouvrage. De plus, des photos des travaux réalisés sont disponibles pour confirmer que ceux-ci ont bien été effectués par nos soins.

Dans l'attente de votre retour,

Cordialement,

Dans l'attente de votre retour,

Cordialement,



ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>

5 mars 2025 17:40 ☆ ↩ ⋮

À Julien, Philippe, alexandre, Stéphane, Emilien, Compta, Michael ▼

Bonjour Julien,

Suite à notre conversation téléphonique, je propose un RV visio avec présence de [@Emilien COLLIN](#) et [@alexandre memin ATELIER17](#) afin de discuter sur le document de réalisation des travaux que j'ai envoyé précédemment.

J'ai bien précisé dans ce document, la désignation et nature de travail effectué selon devis / bon de commande, la localisation de la prestation dans le plan et une photo.

L'objectif est de concrétiser les travaux effectués.

Vous pouvez me faire une proposition de créneau pour cette semaine ?

Bien à vous,
Cordialement

Enes DOGAN



ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>

10 mars 2025 14:17 ☆ ↩ ⋮

À Julien ▼

Bonjour Julien,

Suite à notre conversation téléphonique de vendredi dernier, je vous propose ce Mercredi ou à partir de la semaine prochaine pour un RV en physique à votre bureau.

Sinon, un RV en vidéo engageable à tout moment.

Merci de votre réponse
Cordialement

Enes DOGAN



ENES DOGAN <entreprise@krobat.fr>

12 mars 2025 08:53 ☆ ↩ ⋮

À Philippe, Julien, alexandre, Stéphane, Emilien, Compta, Michael ▾

Bonjour Mr. Savajols,

Je souhaite exprimer mon incompréhension quant à votre position, alors que nous faisons tout notre possible pour résoudre cette situation. Il me semble difficile de comprendre pourquoi une situation pourtant assez simple semble si complexe, et pourquoi vous adoptez une approche si distante face à elle.

-> Vous n'avez pas pris en compte l'intégralité des prestations que j'ai réalisées, souvent dans l'urgence, en vous faisant confiance. Vous avez demandé la réalisation de certaines prestations listées dans les devis, qui n'ont pas été effectuées. Cependant, **j'ai pris soin de vous envoyer une description détaillée de chaque ligne**, accompagnée de son emplacement sur le plan, de photos et des indications nécessaires. Que puis-je faire de plus pour vous prouver que ces travaux ont bien été réalisés de notre côté ? Si vous avez des questions concernant une ligne en particulier ? Par ailleurs, @Emilien COLLIN, qui semble éviter toute communication depuis le début, où est-il ? Pourquoi n'ai-je toujours pas de réponse concernant ce document ? Pourquoi réclamer des lignes non réalisées sans fournir de justifications ?

-> @Philippe SAVAJOLS vous avez beau à dire que vous étiez dirigeant de URSAFF etc... Mais il semble qu'il y ait une incompréhension fondamentale concernant certaines pratiques légales. Appelez l'un vos amis avocat et poser la question ? **Comment est-il envisageable de retirer des frais à une entreprise sans lui envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) ?** Pourquoi ne pas avoir suivi la procédure légale, notamment en ce qui concerne l'information préalable ?

-> Vous avez pas respecté les contrats, ni démarches administratifs. Ils sont où les commandes sur mes devis ? **Puis-je obtenir une autorisation écrite concernant la présence d'un sous-traitant, signée par Club Pilates ?** Le client client n'a pas signé la charte des sous-traitants, car vous ne l'avez pas présentée. C'est notre matériel qui est actuellement sur place. **Dont nous possédons toujours le droit de propriété car ils ne sont pas été payés.**

-> Enfin, vous nous avez clairement demandé de quitter le chantier, ce qui est attesté par le mail d'Alexandre Memin de l'Atelier 17. Vous nous avez demandé d'interrompre les travaux et de permettre à d'autres équipes de prendre le relais pour ne pas perturber la relation avec votre client. Cependant, vous me dites aujourd'hui que vous ne nous avez pas demandé de quitter le chantier ? Que faisons-nous pendant que d'autres équipes travaillaient, chanter ? Le mail d'Alexandre Memin **confirme que vous avez mis fin à nos travaux, et il est donc inacceptable d'appliquer des pénalités de retard alors que nous n'étions plus présents sur le chantier.** Encore une fois, il serait peut-être utile de consulter un avocat pour éclaircir cette situation.

Je constate que certains principes du droit du travail semblent mal compris, et j'espère qu'un éclaircissement rapide pourra être apporté.

Je prends des mesures nécessaires concernant notre matériel installé dès aujourd'hui.

Cordialement,
Enes DOGAN

www.krobat.fr



Krobot C <entreprise@krobat.fr>

21 mars 2025 16:44 ☆ ↩ ⋮

À Philippe, Julien, Emilien, Compta, Michael ▾

Bonjour Julien,

Pouvez-vous me confirmer l'heure du RV pour le Vendredi 4 Avril ?

www.krobat.fr



Kroat C <entreprise@krobat.fr>

21 mars 2025 16:44



À Philippe, Julien, Emilien, Compta, Michael ▾

Bonjour Julien,

Pouvez-vous me confirmer l'heure du RV pour le Vendredi 4 Avril ?

Merci d'avance,
Cordialement

Enes DOGAN



Julien VERLHAC

21 mars 2025 17:28



À moi, Philippe, Emilien, Compta, Michael ▾

Bonjour Enes,

Nous attendons le retour de notre avocat pour cela.

Nous vous tiendrons informé dès lors,

Cdt.

Envoyé de mon iPhone

Le 21 mars 2025 à 16:44, Kroat C <entreprise@krobat.fr> a écrit :

Bonjour Julien,

Pouvez-vous me confirmer l'heure du RV pour le Vendredi 4 Avril ?

Merci d'avance,
Cordialement