
Isospace reproche à Krobat de n’avoir pas exécuté certaines prestations prévues aux devis, 
notamment en plâtrerie, et de ne pas avoir validé les devis. 

Faits : 

●​ Krobat a remis un dossier détaillé listant l’intégralité des tâches réalisées — et non 
reprises par Isospace — avec leur localisation précise sur les plans.​
 

●​ Au moment où Krobat a quitté le chantier, la plâtrerie était entièrement achevée et la 
peinture du RDC terminée. Les comptes rendus de chantier et les photos confirment 
que ces corps d’état étaient clos avant le départ de Krobat.​
 

●​ Les devis en question sont des « taux sur » (TS) établis en cours de chantier à la 
demande expresse d’Isospace. Ceux-ci ont tous été validés par mail ou, pour 
certains travaux urgents, sollicités in extremis sans objection formelle du client.​
 

Isospace prétend, sans fondement contractuel, ne pas reconnaître ces prestations, puis 
applique paradoxalement des pénalités de retard sur les mêmes travaux qu’elle a elle-même 
commandés et validés. 

 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


